

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
合计		220				3199.97	1062.65	521.32		
一、农林水利										
小计		33				338.68	148.76	57.82		
1	梅山水道抗超强台风渔业避风锚地工程	续建	2012-2017	北仑	建防潮标准100年一遇海堤2.2公里，配套80米净宽水闸、500吨二线船闸、北堤互通立交一座，双向六车道	24.7	17	3.6	北堤建成试运行。南堤龙口合拢，海堤基本填筑完成	北仑区政府
2	梅山水道清淤整治工程	续建	2013-2017	北仑	清淤面积约102.8万平方米，总吹填面积约0.96平方公里，围堤总长约6295米	8	5.3	1.5	北C、南A2的围堰出龙口部分完成，其余部分基本完工	北仑区政府
3	慈溪市城区潮塘横江拓疏工程	续建	2013-2018	慈溪	整治河道4.9公里，建设配套设施	7.8	2.7	2	一期工程全部完工，二期工程开工建设	慈溪市政府
4	慈溪四灶浦拓疏南延一期工程	续建	2014-2018	慈溪	拓疏河道3260米，建设配套设施	47.78	11.5	6	开发大道以北段799户拆迁完成80%；启动段（三北大街-开发大道）景观、道路施工基本完成	慈溪市政府
5	奉化江堤防胡家渡段应急整治工程	投产	2014-2016	奉化	新建防洪堤和护岸2.3公里，维修加固农业保留区、配套建设工程管理房等	4.9	2.7	2.1	奉化江右岸堤防主体建设年内完工	奉化市政府
6	奉化桐照栖凤标准海塘建设工程	续建	2013-2017	奉化	建设标准海堤4063米，布置4座水闸，2条河道，桐照水厂扩容改造	3.6	1.7	1	I、II标海堤主体工程完成，水闸桥梁建设完成	奉化市政府
7	奉化市西北平原低洼区防洪排涝工程	续建	2014-2017	奉化	护岸建设，疏通河道，对局部缩窄河段进行拓宽、疏浚等	2.5	1	1.15	工程基本完工	奉化市政府
8	奉化县江龙潭段防洪工程	新建	2016-2018	奉化	整治河道总长2.4公里，建设堤防4.8公里，设计防洪标准为20年一遇，河道中设相应的堰坝、跌水、水闸及桥梁	1.5		0.7	一季度开工建设，年底完成30%工程量	奉化市政府
9	奉化剡江（畸山至萧王庙）及支流河道治理工程	新建	2016-2018	奉化	治理河道13.5公里，沿线橡胶坝、堰坝、桥梁等建设	4.6		0.2	完成前期，争取年内开工	奉化市政府
10	杭州湾新区建塘江两侧围垦工程	续建	2013-2019	杭州湾新区	围涂面积8.02万亩，慈西水库5500万方，新建海塘、水闸、泵站	32.44	17.9	3	围涂一期开工建设	杭州湾新区管委会
11	宁海五大溪流整治工程（白溪流域工程）	续建	2011-2017	宁海	河道治理总长21.23公里，新建及加固堤防32.9公里	16.5	7.9	4	大娄至千秋桥等完成50%工程量，柘湖杨至妙宏完工，妙宏至狮子山下完成15%工程量，白溪港头村至白岙塘段等完成15%工程量	宁海县政府
12	宁海毛屿港综合治理工程一期	续建	2013-2017	宁海	实施宁东核心区茶院溪、力洋溪、下徐溪、毛屿港水库清淤；实施宁东新城A区龙尾巴河、龙口河等河道；建设南洋新闻、苔芳闸等	13.8	4.7	2.5	完成毛屿港新闻主体工程、力洋溪河道整治工程、下徐溪80%工程量、茶院溪60%工程量、库区完成60%工程量	宁海县政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
13	宁海西林水库扩容工程	续建	2014- 2018	宁海	总库容1365万方	3.4	1.5	1	完成下游河道工程50%工程量，库区道路工程，大坝堆石料填筑40%工程量，基本完成溢洪道工程，完成大坝安全监测及自动化工程20%工程量	宁海县政府
14	宁海双盘三山涂围垦工程	新建	2016- 2023	宁海	围垦面积2.62万亩，新建海堤16.44公里，水闸三座	17.3		1.5	完成基础处理，抛石完成20%工程量	宁海县政府
15	宁海西店新城围填海工程	新建	2016- 2019	宁海	围海面积4207亩	10	0	3	年底开工建设	宁海县政府
16	象山中心城区防洪排涝工程	续建	2013- 2018	象山	整治史家泾河、马岗鞍河、南大河、东大河等16条河道，长约36.5公里，改新建暗渠3.5公里等	8	2.2	1.3	中央河、象山河等部分完工，东大河等河道开始开挖	象山县政府
17	象山高塘岛黄沙岙围涂工程	续建	2012- 2017	象山	围涂3412.5亩，新建海堤长3384米，排纳水闸2座，避风锚地1处，20年一遇标准	3.2	2.76	0.3	造地主体完工	象山县政府
18	象山大中庄围填海工程	续建	2014- 2017	象山	总面积1935亩，新围海域面积740亩，海堤长1979米，水闸1座	4.7	3.8	0.7	完成平基工程的90%、海堤工程的80%	象山县政府
19	象山海峡两岸石斑鱼产业化示范基地	续建	2015- 2018	象山	用地面积4000亩，建设集养殖、贸易、加工、科研、仓储、物流等一体的石斑鱼精养示范基地	10	0.1	1.5	完成500亩室外养殖塘建设，300亩室内临时养殖塘，三通一平工程完成，配套工业厂房动建	象山县政府
20	奉化江堤防整治工程（鄞州新城段）	投产	2012- 2016	鄞州	加固堤防18.6公里，改建配套水闸	8	6.8	0.8	堤防工程全线封闭，水闸全部建设完成	鄞州区政府
21	鄞州区姚江堤防维修加固工程（含防洪排涝设施改造工程）	续建	2012- 2017	鄞州	整治加固堤防16.6公里，配套建设水闸、泵站景观绿化	11	4	2	1、2、3、4标段全面完成；剩余标段主体工程基本完成	鄞州区政府
22	东江堤防整治工程鄞州段	续建	2014- 2017	鄞州	加固堤防6.2公里，建设配套设施	4.2	2.6	1.6	工程建设基本完工	鄞州区政府
23	剡江堤防整治工程鄞州段	续建	2014- 2017	鄞州	加固剡江堤防5.5公里，建设3座水闸等配套设施	2.41	1.7	0.7	工程建设基本完工	鄞州区政府
24	奉化江堤防整治工程鄞州农村段	续建	2015- 2017	鄞州	整治堤防4.2公里，配套设施建设	5.36	2.3	1.5	7月15日之前所有水闸具备通水条件，全线堤防达到3.5m高程，完成工程量的60%	鄞州区政府
25	大嵩江堤防整治工程	新建	2016- 2018	鄞州	加固沿海中线-大嵩江大闸两岸堤防4.2公里，配套水闸及绿化等	3.5		1.5	3月开工建设，完成建设工程量的50%	鄞州区政府
26	余姚海塘除险治江围涂四期工程	投产	2009- 2016	余姚	围涂面积5.38万亩	19.4	17.5	1.9	基本建成	余姚市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
27	姚江城区段堤防加固工程	续建	2015- 2017	余姚	一期工程加固堤防长度11.5公里，沿线新建和拆除重建泵闸9座，恢复建设内河4.2公里。二期工程加固堤防21.8公里。其中姚江干流9公里，最良江7.4公里、沈家闸江2.6公里，老最良江段2.9公里	7.94	1.5	3.17	一期主汛期前达到防洪标准，年底前完工。二期6月份开工建设，主汛期前堤坝封闭	余姚市政府
28	余姚市陶家路江二期整治工程	续建	2014- 2017	余姚	整治河道5.2公里	8.86	3	3.3	全线完成政策处理；二三标段基本完工	余姚市政府
29	余姚食禄桥江整治工程	续建	2014- 2017	余姚	整治河道5公里，建设配套设施	4.1	2.5	0.5	完成政策处理，一标段主体完工	余姚市政府
30	余姚侯青江泵闸工程	新建	2016- 2017	余姚	水闸净宽60米，泵站80立方米每秒	2.95		1	8月份开工建设，至年底基础基本完工	余姚市政府
31	镇海东排南线工程	续建	2009- 2017	镇海	整治河道24.2公里，修建2座人工湖，扩建新泓口闸，新建新泓口泵站等5座泵、闸以及新建、改建、重建45座机耕桥和20座公路桥	17.7	15	1.5	累计完成23公里河道整治	镇海区政府
32	镇海泥螺山北侧围垦工程	续建	2010- 2019	镇海	围涂面积1.9万亩	16.78	9.1	0.8	水闸具备通水条件	镇海区政府
33	镇海新泓口围垦海堤闭气工程	新建	2016- 2017	镇海	建设内河河道海堤以及输油管和输水管道工程	1.76		0.5	第四季度开工工建设，完成河堤填筑	镇海区政府

二、交通项目

小计		28				332.8934	152.2021	64.1772		
34	北仑泰山路（通途路-陈华立交）改造提升工程	投产	2014- 2016	北仑	全长12.9公里	4.1	3	1	3月建成	北仑区政府
35	北仑冠保5万吨级通用码头工程	续建	2014- 2017	北仑	岸线长315米，新建一座5万吨级通用泊位及栈桥	3.7	0.3	0.5	码头主体开工	北仑区政府
36	穿山疏港高速梅山保税港区连接线工程	续建	2013- 2017	北仑	一级公路，长10公里	11.4	3.5	3.5	路基、桥涵施工，完成70%工程量	北仑区政府
37	慈溪客运中心站工程	投产	2011- 2016	慈溪	一级站，建筑面积6万平方米	8.32	6.6	1.7	建成投用	慈溪市政府
38	慈溪长邱线延伸段公路工程	续建	2014- 2018	慈溪	一级公路，6.8公里，其中一期2.4公里	5.87	1	0.5	一期工程通车	慈溪市政府
39	奉化甬金高速溪口东至甬台温高速姜山连接线一期工程	续建	2015- 2018	奉化	道路总长14.18公里，路基宽度44米，双向六车道	17.3	1	4	完成基础土方开挖及围堰40%；桩基础40%；路基完成20%	奉化市政府
40	宁波栎社国际机场飞行区平滑系统机坪扩建工程	续建	2013- 2017	机场与物流园区	新建10个机位(9.8万平方米)的机坪(2E2D6C)、1条配套的垂直联络道、并建设配套的附属设施	1.6	1	0.3	东标段完成堆载预压	机场与物流园区管委会

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
41	春晓大桥工程	投产	2013- 2016	北仑	一级公路1.9公里，独立桥梁1900米	11.73	9.95	4.11	10月底全线贯通	梅山保税港区管委会
42	梅东疏港连接线工程	续建	2013- 2018	梅山	工程南起盐田大道三期，北至梅东通道，设计全长约3371米，宽48米	3.74	0.5	0.4	一季度塑料排水板施工、塘渣堆载、桥梁钻孔灌注桩施工；二季度塘渣堆载期、桥梁钻孔灌注桩施工；三季度桥梁立柱施工、盖梁施工；四季度完成桥梁主体施工和道路卸载，开始雨污水施工	梅山保税港区管委会
43	宁海通用航空机场（一期）	新建	2016- 2017	宁海	占地500亩，内容包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区	4.5		1.5	一季度开工建设，完成一条主干道	宁海县政府
44	规划国省道项目	续建	2009- 2018	象山、鄞州、慈溪、宁海、余姚、北仑	312、202、310、S202、G228、S313、S206、S310等部分路段新建、改建、拓宽。	74.0	41.56	11.3	部分项目完工，部分项目进行路面、路基、桥隧、桥涵等建设	市交通委 象山县政府、鄞州区政府、慈溪市政府、宁海县政府、北仑区政府、余姚县政府
45	现状国省道项目	续建	2009-2018	余姚、奉化、江北、宁海、北仑、鄞州	329、309、214、71、S213，梁周线、甬余线、浒溪线、甬临线、象西线、盛宁线等部分路段改造	99.4	39.14	19.1	部分项目完工，部分项目进行路面、路基、桥隧、桥涵等建设	市交通委 鄞州区政府、宁海县政府、北仑区政府、余姚县政府、奉化市政府
46	环象山港公路（林善岙至黄避岙）	投产	2010- 2016	象山	一级公路，全长32.7公里	12.82	12.65	0.17	第三季度完工	象山县政府
47	象山石浦高速公路新桥连接线（下七里至大坵头公路工程）	续建	2015- 2018	象山	一级公路6.9公里	9.17	1	1.6	完成工程量25%	象山县政府
48	象山县大金山隧道及接线工程二期	续建	2015- 2017	象山	一级公路半幅2.7公里，隧道1座1945米	2.1	0.3	0.6	隧道掘进750米	象山县政府
49	象山丹城至林善岙公路二期工程	续建	2014- 2017	象山	一级公路2.238公里，其中隧道1315米	1.7	0.9	0.5	左幅隧道建成	象山县政府
50	象山客运东站	续建	2014- 2017	象山	新建客运二级站一座	2.38	1.1	0.4	主楼结顶	象山县政府
51	石浦港区主航道一期工程	续建	2015- 2017	象山	新建1万吨级公共航道	1.96	0.3	0.4	完成炸礁工程	象山县政府
52	象山丹大线产业区至大徐汤家店段改建工程	新建	2016- 2018	象山	一级公路，长4公里	2.77		0.2	12月份开工建设	象山县政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
53	沿海南线滨海大道至金开路拓宽改建工程	新建	2016-2018	象山	一级公路, 拓宽至双向六车道, 全长四公里	1.5	0	0.2	开工建设	象山县政府
54	象山石浦高速公路定塘连接线(马漕线改建工程)	新建	2016-2019	象山	新建一级公路10公里, 其中隧道1140米	4.97		0.5	12月份开工建设	象山县政府
55	甬金高速鄞州连接线横涨至高桥公路(古林至高桥段)工程	投产	2013-2016	鄞州	一级公路, 长7.6公里, 宽40米	13	11	2	完工	鄞州区政府
56	余姚329国道余姚段(K99+110-K124+355)改建工程	投产	2015-2016	余姚	一级公路, 全长25.2公里, 路面白改黑, 公路附属设施提升	5.35	2	3.5	完工	余姚市政府
57	319省道余姚段改建工程(姚州大桥至兰曹大道段)	续建	2015-2017	余姚	一级公路, 长4.96公里	2.95	0.5	1	全面开始主体施工	余姚市政府
58	余梁公路北延工程	续建	2011-2017	余姚	一级公路, 8.2公里, 路基宽42米	9.81	7.4	1	基本建成投用	余姚市政府
59	杭州湾跨海大桥杭甬高速公路连接线工程(杭甬高速至余夫公路)	续建	2013-2018	余姚	高架高速公路, 双向四车道, 桥梁断面净宽2×11.5米, 长约5.267公里。接线1.5公里	12	6	3	基本完成上、下部结构施工	余姚市政府
60	杭甬高速余慈连接线余姚段拓宽改造工程(K11+000-K12+130)	新建	2016-2017	余姚	一级公路, 长1.13公里	2.76		1	6月份开工建设, 政策处理, 路基路面施工, 至年底完成工程量的55%	余姚市政府
61	陆丈线一期(陆埠互通)	投产	2013-2016	余姚	互通建设	2	1.5	0.2	路基施工政策处理	余姚市政府

三、工业项目

小计		51				461.68	113.6	109.33		
62	北仑海天中大型二板注塑机项目	投产	2013-2016	北仑	建筑面积约11万平方米, 购置生产设备9台(套), 成型制造设备62台(套), 形成年产1000台大中型二板机生产能力	6.2	4	2	年底建成投用	北仑区政府
63	北仑海天超大型JU系列二板机项目	投产	2014-2016	北仑	新建建筑面积约8.8万平方米, 形成年产500台超大型JU系列二板机的生产能力	5.2	4.2	1	年底建成投用	北仑区政府
64	北仑盛威安防设备项目	投产	2014-2016	北仑	拟建筑面积12万平方米, 年产80万台(套)智能化可编程防盗控制系统	3.1	1.6	1.5	年底基本建成	北仑区政府
65	海天春晓注塑机项目(二期)	续建	2015-2017	北仑	用地约170亩, 建设厂房两幢, 新建建筑面积约7万平方米	7.3	1	1	一幢厂房7月建成, 另一幢厂房8月开工	北仑区政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
66	华朔模具年产500万套汽车发动机零部件项目	续建	2015-2017	北仑	形成年产500万套汽车发动机零部件的生产能力	2.7	0.5	1	主体工程完成50%	北仑区政府
67	吉利7DCT变速器生产项目(二期)	新建	2016-2018	北仑	在原一期地块内,建设新增年产20万套7DCT变速箱项目	10		8	年初开工,年底完成土建施工,部分设备安装	北仑区政府
68	台化年增10万吨PTA技改项目	新建	2016-2017	北仑	利用新工艺对现有生产设施进行技术改造,产能从110万吨扩大至120万吨	4.9		1	7月开工,年底设备安装	北仑区政府
69	北仑旭升机械汽车零部件制造及技术研发中心	新建	2016-2018	北仑	占地约50亩,建筑面积1.6万平方米,建设产能轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件精加工生产520万套/年,并新建研发大楼一栋	3.75		1	上半年开工建设,年底厂房主体施工	北仑区政府
70	北仑拓普悬架系统项目	新建	2016-2018	北仑	占地约100亩,建筑面积约4.3万平方米,新建年产120万套汽车控制臂项目	7		1.5	三季度开工建设,年底基础施工	北仑区政府
71	公牛集团年产8000万套墙壁开关生产线项目	投产	2015-2016	慈溪	新征用地面积80亩、新增建筑面积13.9万平方米,设备投入25550万元	5	2.5	2.5	基本建成或投用	慈溪市政府
72	年产2900万套高档汽车专用轴承及年产2000万套机器人专用轴承生产线项目	投产	2014-2016	慈溪	年产2900万套高档汽车专用轴承及年产2000万套机器人专用轴承生产线项目	5.2	2	1.3	部分设备安装、调试	慈溪市政府
73	慈溪公牛集团年产1.5亿只电源连接器生产线建设项目	续建	2015-2017	慈溪	总建筑面积30万平方米,年产1.5亿只电源连接器生产线	6	0.9	2	完成主体建筑	慈溪市政府
74	宁波德朗能锂电池科技有限公司年产2亿安时锂离子动力电池电芯项目	续建	2015-2017	奉化	总建筑面积3.7万平方米,年产2.0亿安时锂离子动力电池电芯项目	2.6	0.8	0.8	主体工程建设完成50%	奉化市政府
75	德国普瑞汽车电子产业园项目	投产	2013-2016	高新区	建筑厂房面积约21万平方米	12.6	5	4	部分地块工程基本完工	国家高新区管委会
76	卓越电子智能控制器项目	续建	2014-2017	高新区	建筑厂房面积约40万平方米	20	1	3	一期厂房主体结项	国家高新区管委会
77	双成药业抗肿瘤药物和口服固定制剂产品的研发和生产项目	续建	2015-2017	杭州湾新区	新建厂房及购置设备	10	5	4	一期投产,二期建设中	杭州湾新区管委会
78	宁波华强·中华复兴文化园项目	续建	2013-2018	杭州湾新区	一期项目主要包括两大主题公园及相关配套项目的建造,计划占地约2000亩,第二个主题公园开工	60	37.5	20	一期建成,二期开工建设	杭州湾新区管委会
79	江北激智科技光学薄膜项目	投产	2015-2016	江北	主要从事光学扩散膜、反射膜及增亮膜的生产、制造及销售	4.05	2.4	0.3	年底投产运行	江北区政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
80	江北年产25万吨BOPET光学薄膜及太阳能背材基膜生产线建设项目(一期)	投产	2011-2016	江北	一期占地163亩,总建筑面积约8.3万平方米。主要产品及规模:光学和电力电子用聚酯薄膜及太阳能电池背板	6	5.1	0.3	3号线设备进口到仓,开始安装	江北区政府
81	江北三星高新技术产业园二期	续建	2015-2018	江北	二期占地105亩,建筑面积8.9万平方米	4.11	0.8	0.8	主体结构结项	江北区政府
82	江北爱柯迪年产3000万件汽车铝合金压铸零件生产线项目	新建	2016-2017	江北	总用地面积约62.5亩,总建筑面积5.8万平方米,主要生产汽车铝合金压铸零件	3.5		0.6	3月份开工,年底一期主体工程完成70%,二期主体工程完成30%	江北区政府
83	江北投资创业中心 I-1b 地块项目	新建	2016-2018	江北	主要生产物联网相关产品	1.3		0.3	12月份开工建设	江北区政府
84	江北精达微通道热交换器成形装备项目	新建	2016-2018	江北	新建面积2.8万平方米,年产150套微通道热交换器成形装备能源消耗量	1.3		0.7	6月份开工,年底厂房基建完成60%	江北区政府
85	宁波石化区金海晨光5万吨/年弹性体项目	续建	2015-2017	石化区	建设内容包含5万吨弹性体装置及配套公用工程设施本体、原料罐区、仓库、火炬、循环水场、污水处理、变配电站、冷冻站、消防设施、装卸车站、空分空压、综合楼、办公楼等,3万吨/年SIS和2万吨/年SEBS/SBS产能	4.46	0.75	2.5	年底主体土建基本完成,进行设备安装	宁波石化经济技术开发区管委会
86	宁波石化区主供水管及备用原水管工程(原扩建工程配套出水管及应急管网工程)	新建	2016-2017	石化区	建设滨海路DN1600主供水管9700米,工业水厂至海天中路DN1600主供水管长度2000米;备用原水管(即中水回用管线)DN1600长度2000米, DN1200长度9700米	2		0.8	一季度开工建设,年底部分建成投用	宁波石化经济技术开发区管委会
87	宁波石化区金海晨光4万吨/年加氢石油树脂项目(A线)	新建	2016-2017	石化区	项目总用地45亩,建设4万吨/年加氢石油树脂装置及配套公用工程设施,2万吨/年C5加氢石油树脂和2万吨/年C5/C9改性加氢石油树脂产能	1.98		0.8	一季度开工建设,年底主体土建基本完成	宁波石化经济技术开发区管委会
88	宁波石化区德欣10000吨/年高性能环保着色剂	新建	2016-2017	石化区	建设高性能环保着色剂装置一套	2.36		0.2	第四季度开工建设	宁波石化经济技术开发区管委会
89	宁波石化区盈展高性能硅钢项目	新建	2016-2017	石化区	年产6万吨高性能硅钢生产线	4.7		2	二季度开工建设,到年底土建完成,开始设备安装	宁波石化经济技术开发区管委会
90	宁海东方日升年产200兆瓦太阳能电池生产线项目	投产	2013-2016	宁海	建筑面积13.9万平方米,年产200兆瓦太阳能电池生产线	5.09	3	1.5	主体工程建成	宁海县政府
91	宁海振强科技年产45万立方米新型节能材料生产线项目	投产	2014-2016	宁海	建筑面积12.2万平方米,建成新型节能材料生产线	3.3	1.2	2.1	工程完工投产	宁海县政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
92	吉德电器年产50万台智能型自动洗衣机、50万台冰箱生产线项目	续建	2014-2017	宁海	建筑面积11万平方米，年产50万台智能型自动洗衣机、50万台冰箱	4.1	0.8	0.8	完成投资合作谈判，重新制定生产线方案，恢复施工	宁海县政府
93	双林年产20万套变速器生产线项目	新建	2016-2017	宁海	占地134亩，建筑面积5.6万平方米，拟建设6幢厂房，配置生产加工及检查设备214台(套)，形成年产20万台(套)汽车变速箱的生产规模	3.8	1.1	1.5	厂房建及室外附属工程完成	宁海县政府
94	宁海奇亿金属年产23万吨新型不锈钢合金高密度不锈钢合金项目	新建	2016-2019	宁海	规划用地约272亩，建设年产23万吨高密度不锈钢带材生产线	10		3	四季度开工建设	宁海县政府
95	象山半边山旅游度假区	续建	2008-2020	象山	具有商务会议、运动健身、修身养性、娱乐休闲等功能的旅游休闲度假区	45	12.3	2	酒店完工，五彩渔镇完成主体结构40%	象山县政府
96	宁波九龙紧固件项目	续建	2013-2017	象山	建筑面积约5万平方米，主要生产铁路桥梁及高铁机车连接副紧固件、高强螺栓等	2.5	1.5	0.7	二期主体完工	象山县政府
97	象山赛帆科技孵化项目	新建	2016-2018	象山	总用地面积约56亩，建筑面积约16万平方米	6		0.3	第四季度开工建设，基本完成桩基工程	象山县政府
98	象山盐文化养生休闲园	新建	2016-2018	象山	建设以盐文化为特色的生态养生休闲度假区	1.82		0.7	第一季度开工建设，游乐园主体结项	象山县政府
99	宁波时代全芯科技相变存储器项目一期	投产	2013-2016	鄞州	总建筑面积4万平方米，年产10万片相变存储器生产能力	15.36	3	2	一期厂房基本完工	鄞州区政府
100	宁波中茵集成科技年产1亿片高端PCB板项目	续建	2015-2018	鄞州	总建筑面积12万平方米，建成年产1亿片高端PCB板生产能力	5.6	0.9	1.68	厂房主体结项	鄞州区政府
101	杉杉股份公司年产3.5吨锂离子动力电池材料项目	续建	2015-2018	鄞州	总建筑面积7.7万平方米，包括锂离子动力电池负极材料的研发、生产、销售大楼	12.2	0.9	3	年底一期基本完成	鄞州区政府
102	龙泰高端医疗器械总装基地项目	续建	2015-2018	鄞州	总建筑面积7.8万平方米。项目致力于打造以办公科研为主，集生产、研发、仓储为一体的现代化医疗器械组装生产研发基地	2.3	0.45	0.75	完成主体结构施工的50%	鄞州区政府
103	中集集团年产4万台冷藏箱项目	新建	2016-2018	鄞州	建筑面积24万平方米，年产4万台冷藏冰箱	15		2	8月开工建设，年底完成基础工程施工	鄞州区政府
104	宁波福士汽车部件有限公司年产1500万根燃油管总成项目	新建	2016-2018	鄞州	建筑面积11.5万平方米，年产1500万根燃油管总成	3.2		0.8	8月开工建设，年底进行基础工程施工	鄞州区政府
105	宁波神通模塑非金属制品模具及汽车零部件项目	投产	2015-2016	余姚	新建厂房8万平方米，非金属制品模具及汽车零部件生产项目	3.3	1.2	2.1	基本完工	余姚市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
106	余大通信光棒、光纤及光纤到户配套产品项目	续建	2014-2018	余姚	建筑面积10万平方米，光棒、光纤及光纤到户配套产品生产	20	3.1	2	完成部分主体厂房及设备安装	余姚市政府
107	浙江“千人计划”余姚产业园	续建	2013-2017	余姚	引进国家千人计划创业团队，以四大战略性新兴产业为主的高新技术企业为主	22	8.1	3	一期厂房基本完工，设备安装，部分企业投产	余姚市政府
108	余姚慧聪家电产业新城项目	续建	2015-2018	余姚	建筑面积20万平方米	12	1	3	部分主体结项	余姚市政府
109	宁波舜宇车载光学技术有限公司年产5000万颗车载高级辅助驾驶(ADAS)影像模块生产项目(一期)	新建	2016-2020	余姚	年产5000万颗车载高级辅助驾驶(ADAS)影像模块生产项目	27		6	11月份开工建设	余姚市政府
110	宁波昊阳新材料科技有限公司年产16万吨熔炼和全连轧特种钢生产线迁建项目	新建	2016-2018	余姚	年产16万吨熔炼和全连轧特种钢生产线迁建项目	10		1	12月份开工建设	余姚市政府
111	欧美高端汽配产业基地一期	新建	2016-2020	余姚	入驻8家以欧美为主企业。先期入驻德国玛汀瑞亚(Martinrea)独资设立玛汀瑞亚宏泽铝制配件项目二期，建设厂房4.5万平方米；美国JAC公司汽车行李架和踏板生产项目一期，建设厂房1.2万平方米	20		3	2月份开工建设，至年底部分厂房基本完工，开始设备安装	余姚市政府
112	圣酷太阳能光热利用专用设备制造项目	新建	2016-2020	余姚	总用地150亩，主要从事太阳能光热利用专用设备制造	4.8		1.5	1月份开工建设，至年底部分厂房基本完工	余姚市政府

四、城市建设项目

小计		50				1412.62	468.23	173.62		
113	中青创文化广场项目	续建	2013-2017	北仑	总建筑面积约31.2万平方米，建设文化广场和文化主题商业设施	30	22	4	影视广场主体工程结项	北仑区政府
114	北仑吕鉴1号安置地块	续建	2014-2017	北仑	占地面积69亩，建筑面积13.8万平方米	5	3.5	1.3	主体工程基本建成，开始附属施工等	北仑区政府
115	慈溪嘉悦广场	投产	2014-2016	慈溪	建筑面积约10万平方米	5	4.2	0.8	项目建成投用	慈溪市政府
116	慈溪市截污纳管和污水治理工程	投产	2014-2016	慈溪	市域城区、镇建成区、34条市级“河长”河道等截污的纳管	20	14	6	建设镇村截污管30公里以上；接纳排水户600户以上	慈溪市政府
117	慈溪城西城市综合体项目	续建	2011-2018	慈溪	大型城市综合体、旅游及住宅，总建筑面积约80.7万平方米，其中地上面积约59.4万平方米，地下面积约21.3万平方米	45	32	3	商业三期开业，商业四期开工，住宅东区块交付	慈溪市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
118	慈溪景观大道两侧商业综合体项目	续建	2015-2020	慈溪	拟在景观大道两侧，建成沿街特色的商业及住宅综合体，同时配建大型地下停车库	30	2	12	主体施工	慈溪市政府
119	慈溪周巷新城南部综合广场项目	投产	2014-2016	慈溪	建设集商业、物流、办公于一体的城市综合体	5	4.3	0.7	项目建成投用	慈溪市政府
120	东钱湖新城核心区项目	续建	2011-2019	东钱湖	包括商业、办公、酒店、文化艺术、度假休闲等功能区及挖湖工程等配套工程	100	27	3	民建企业总部基地竣工、新城垃圾中转站竣工。市政道路等基础设施建设	东钱湖旅游度假区管委会
121	石化区6万吨/日工业水厂工程	投产	2015-2016	石化区	规模按6万吨/日工业水厂建设,包括场地爆破平整及边坡治理。	1.94	1	0.5	年底完成设备安装	宁波石化经济技术开发区管委会
122	奉化滨海养生小镇	续建	2015-2017	奉化	规划面积3平方公里，打造以康养产业为核心，集健康护理、休闲疗养、康养、高端养老、温泉疗养、休闲购物、演艺等于一体的特色小镇	50	10	5	完善区域基础设施配套，力争功能性项目尽早开工建设	奉化市政府
123	海曙新星商业中心	续建	2011-2018	海曙	以综合性商场、专业连锁超市、国际名品店为主要业态，分三个地块开发建设	20	13.5	2.2	2#地块已建成使用，1#地块年底开工建设，3#地块年底主体施工完成80%	海曙区政府
124	海曙孝闻街区改造项目	续建	2015-2018	海曙	孝闻街区整体改造三期（秀水街历史文化保护街区）	12	2	5.7	部分项目年底开工建设	海曙区政府
125	海曙恒一商业广场	投产	2015-2016	海曙	总建筑面积约9.9万平方米，建造一幢四层商业综合体	5.77	3.2	2.5	年底基本建成投用	海曙区政府
126	海曙南塘新街	投产	2015-2016	海曙	总建筑面积约3.2万平方米，建造六幢商业和办公用房	2	0.6	1.4	年底基本建成	海曙区政府
127	江北门户区地块一期项目	续建	2014-2017	江北	一期包括1#、2#、3#-1、2、3、4、5、6地块，总建筑面积约37.2万平方米	9.8	8	1	1#、2#地块完工；3#-4、5、6地块完成工程量的25%	江北区政府
128	宁波绿地中心	续建	2013-2018	江北	总建筑面积约39.1万平方米	60.5	40	8	沿江闸泵工程	江北区政府
129	江北明州文化创意广场（华辰地块）	续建	2015-2017	江北	总用地面积约26.3亩，总建筑面积约5.6万平方米，其中地上约4.1万平方米，地下约1.5万平方米,拟建商业、商务楼宇，业态文化创意产业	3.7	1	0.7	主体结构完成50%	江北区政府
130	宁波牛奶集团总部商务综合大楼(江北)	续建	2015-2017	江北	总建筑面积3.8万平方米，其中地上约2.7万平方米，地下约1.1万平方米	2.4	0.7	0.8	主体基本完成	江北区政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
131	江北姚江医院北侧地块项目(埃美柯地块)	新建	2016-2018	江北	总用地约12亩,容积率2.6,建筑面积约2.9万平方米,其中地上建筑面积约2.1万平方米,地下建筑面积约0.8万平方米,拟建小总部型综合性商务楼	1.5		0.5	3月份开工,年底完成主体工程30%	江北区政府
132	原家世界地块(文教街道I-6e地块项目)	新建	2016-2018	江北	总用地面积19.5亩,建筑面积约4万平方米	2.8		0.8	6月份开工,年底完成地下室建设	江北区政府
133	江北原江花钢化玻璃厂1#-a地块	新建	2016-2017	江北	总用地面积约17.6亩,总建筑面积约为3.9万平方米,地上建设面积约3万平方米,地下面积0.9万平方米,拟建商务、办公楼	3.5		1	3月份开工,年度完成主体结构完成30%	江北区政府
134	江东滨江国际二期	续建	2013-2017	江东	总建筑面积为9万平方米、地上22楼,建设百货商场等	8	4	1	主体建成	江东区政府
135	江东核心滨水区	续建	2013-2018	江东	新世界广场、大河变电站扩容及迁建工程和泵站迁建工程等	70	10	14	新世界广场7-11#地块主体完成三分之一,12#地块完成土方开挖,5#下半年开工建设	江东区政府
136	宁海数码城	续建	2014-2017	宁海	建筑面积8.1万平方米,建设包括数码商城在内的商住综合体	8	1.8	5	完成50%工程量,主体建筑结顶	宁海县政府
137	宁海梅桥综合商业广场	新建	2016-2018	宁海	建筑面积约12.9万平方米,其中地下建筑面积约3.8万平方米	8.89	0	4	基础完成,局部主体建成	宁海县政府
138	象山一兆韦德体育广场	投产	2012-2016	象山	建筑面积10.2万平方米,会所5层,住宅办公楼25层及以下	6.1	5.2	0.9	第四季度建成投用	象山县政府
139	象山申怡广场	投产	2013-2016	象山	总建筑面积5.3万平方米,其中地上建筑面积3.9万平方米,地下建筑面积.3万平方米,商业用房、办公用房、公厕、物业管理用房等配套设施	4.35	3.03	1.32	完工	象山县政府
140	象山中心城区污水处理三期	续建	2013-2019	象山	建设城中村污水收纳管,大目湾工业园区管网60公里,中心城区污水厂扩建增2万吨/日污水处理规模	4.6	2.1	1.3	中心城区污水厂扩建工程及海山路、政实路污水主干管工程完工,完成8个村污水工程,市政污水管网建设非居民用户污染源收纳管工程施工	象山县政府
141	华美大目湾旅游休闲综合体项目	续建	2014-2020	象山	水上乐园、游乐园、景点、居住社区及其他配套建设	30	2.7	2	居住社区部分主体结构封顶	象山县政府
142	象山东海铭城	续建	2009-2022	象山	建筑面积12万平方米,集酒店、会议中心、温泉中心、风情小镇、海鲜美食街等项目为一体的大型休闲旅游度假区	56	25.3	2.5	养生中心室内外装修工程及红线内配套施工完成,酒店养生中心、海鲜美食街开业,风情小镇部分主体完工	象山县政府
143	象山港一号文化广场	续建	2014-2017	象山	建筑面积8万平方米,建设现代文化产业、文化类教育培训基地等	5	2.2	1.4	主体完工,进入装修阶段	象山县政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
144	象山欢乐家园三期(A区)	续建	2014-2017	象山	建筑面积12.7万平方米, 主要有限价房、公租房、安置房	7.8	3.2	4.3	基本完工	象山县政府
145	鄞西污水处理厂及配套管网一期工程	投产	2010-2016	鄞州	污水处理厂设计规模17万吨/天, 实施规模8万吨/天, 实施污水提升泵站14座, 污水主干管88公里	12.5	11.5	0.7	明州大道、明辉路污水主干管工程完成工程建设	鄞州区政府
146	鄞州滨海污水处理厂及配套管网一期工程	投产	2011-2016	鄞州	设计规模6万吨/天, 实施规模3万吨/天, 实施污水提升泵站4座, 污水主干管24公里	5.4	3.5	0.6	主干管网完成30%	鄞州区政府
147	鄞州南部商务区	续建	2010-2017	鄞州	建筑面积199.6万平方米。二期、三期为商务办公楼宇, 门户区为商业办公配套	152.9	50.3	7	三期A完成主体结构施工, 三期B开工建设	鄞州区政府
148	鄞州华侨城	续建	2013-2020	鄞州	总建筑面积为185万平方米。包括桃源湾度假区和华侨城天马综合文化娱乐项目两个子项目	130	13	15	桃源湾黑森林小镇、酒店动工, 欢乐海岸商业区地下室施工、C-2住宅施工、B4地块竣工	鄞州区政府
149	鄞州长丰滨江休闲居住区	续建	2012-2020	鄞州	包括鄞州拆迁安置2#(一期)、拆迁安置3#、拆迁安置2#(二期)、长丰二路、长丰四路、长丰河新建、新典路(一期)、樟溪北路、飞越时光、新外滩1号、住宅拍卖2#等	70	35	7	拆迁安置2#(二期)地块完成30%; 新典路(广德湖路-宁南北路)完成60%; 飞越时光完成	鄞州区政府
150	余姚府前路历史文化街区区块改造项目(一期)	续建	2013-2019	余姚	东至合宝弄; 南至府前路; 西至县东路; 北至工人路	6.5	2.4	1	政策处理, 完成部分改造	余姚市政府
151	余姚高铁新城核心区综合开发项目	续建	2011-2018	余姚	拆迁房屋面积30万平方米, 建设道路16万平方米, 建成以商务办公、商业服务、文化休闲、住宅等为一体的城市综合体	110	33	5	政策处理, 五星村、永丰村安置房基本完成, 配套设施建设	余姚市政府
152	余姚姚北新城核心区	续建	2014-2020	余姚	规划总建筑面积约60万平方米, 拟引进大型购物超市、酒店、城市综合体等项目	50	11	7	政策处理, 完成部分厂房安置, 邵巷安置房基本完工, 配套实施施工	余姚市政府
153	泗门·嘉悦广场建设项目	续建	2013-2017	余姚	新建商业用房2万平方米、酒店4万平方米	10	8	1.5	商业部分完工	余姚市政府
154	余姚模客小镇	新建	2016-2020	余姚	建造模具生产基地、模具研发中心及五金机电O20等服务配套设施若干	50		12	建造模具生产基地建设, 配套基础设施建设	余姚市政府
155	余姚保利商业文化广场建设工程	续建	2011-2018	余姚	规划总建筑面积56.4万平方米, 集文化、娱乐、休闲、购物、餐饮和住宅等功能为一体	60	24	4	商业部分施工	余姚市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
156	宁波花卉园林示范区(宁波植物园)	投产	2011-2016	镇海	规划总用地322公顷,分体育休闲园、植物博览园、花卉大世界等三大区块,具有植物博览、体育休闲、科普观光等三大功能	15	11	2.5	秋季开园	镇海区政府
157	镇海御水龙都	续建	2011-2019	镇海	总建筑面积为240万平方米,集住宅、商务、百货为一体的城市综合体	50	9	2.5	一期商业地下施工;二期住宅主体施工	镇海区政府
158	宁波(镇海)红星国际广场	续建	2015-2017	镇海	规划建筑面积约33万平方米;集商务办公和现代家居为一体的城市综合体	16.64	7	4	主体结顶	镇海区政府
159	招宝山大桥连接线及定海路拓宽改建工程	续建	2015-2017	镇海	一级公路,长2.1公里	3.63	1	1.2	桥梁全线贯通	镇海区政府
160	镇海盛世艺展项目	新建	2016-2017	镇海	占地面积18亩,建筑面积3.9万平方米,综合市场及相应配套设施	2		1	一季度开工建设,年底完成基础	镇海区政府
161	镇海萌恒总部大楼	新建	2016-2018	镇海	总建筑面积9.47万平方米,位于镇海新城南区	3.4		0.5	二季度开工,年底完成基础	镇海区政府
162	镇海吾悦广场	新建	2016-2020	镇海	总建筑面积53万平方米,拟规划建设时尚购物中心、大型超市、商业街、餐饮、零售主力店、3D影院、住宅等于一体的城市综合体	40		2.5	一季度开工,年底完成基础施工	镇海区政府

五、社会发展项目

小计		18				109.16	22.76	27.7		
163	慈溪市人民医院改扩建工程	新建	2016-2018	慈溪	新面积6万平方米;拆除原传染病房楼和发热门诊楼3994平方米;对原门急诊楼、医技楼和病房楼等1.9万平方米进行改造装修建	3.3		0.4	开工建设	慈溪市政府
164	东钱湖健康养老项目	新建	2016-2018	东钱湖	主要建设专业养老等设施	10		0.8	12月份开工	东钱湖旅游度假区管委会
165	浙江医药高等专科学校奉化校区建设项目	新建	2016-2018	奉化	总用地约600亩,一期建筑面积15万平方米	9.4		4	争取第三季度开工建设	奉化市政府
166	奉化大爱城生态养老庄园	新建	2016-2020	奉化	占地面积380亩,总建筑面积17.78万平方米,包括高端养生酒店、居家服务中心、医疗服务中心、运动健身中心、商业休闲中心	15		1	三季度开工,一期养老公寓主体工程	奉化市政府
167	宁波市气象路小学(暂名)	投产	2014-2016	海曙	总建筑面积约2.8万平方米(含新建教学楼、实验楼、图书楼、食堂体艺馆、地下室及附属配套工程等)	2.18	1.6	0.6	建成投用	海曙区政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
168	宁波市杭州湾医院工程项目	续建	2014- 2017	杭州湾新 区	总建筑面积约19.6万平方米,床位1200张	14.06	0.76	4	完成主体工程70%	杭州湾新区管委会
169	宁波杭州湾新区科学中学	新建	2016- 2018	杭州湾新 区	占地约180亩,建筑面积约9.3万平方米,形成36班初高中规模	5.7		3	力争开工建设,预计5月份开工	杭州湾新区管委会
170	第九医院南侧地块	续建	2015- 2017	江北	总用地约43亩,建筑面积约5.7万平方米,拟建高档养老机构	4.8	1.2	1.2	主体结构完成	江北区政府
171	江东滨江实验学校(宁丰九年一贯制学校)	投产	2014- 2016	江东	总建筑面积约5万平方米,设计办学规模90班	3.82	2.5	1	基本建成	江东区政府
172	十里红妆博物馆项目二期	新建	2016- 2017	宁海	用地面积78亩,建筑面积约1.18万平方米,该项目主要由主题陈列区、专题陈列区、临时展厅和备用厅、主题馆服务区、综合服务区 and 库房、动态表演区六大功能区组成	1.5		1.4	完成装修布展、藏品采购	宁海县政府
173	潘天寿艺术中心	新建	2016- 2018	宁海	用地约40亩,总建筑面积2.9万平方米,是集艺术馆、美术馆、博物馆、展览馆等设施功能于一体的综合性文化建筑	3.9		0.6	开工建设	宁海县政府
174	大目湾亲和源养老项目	续建	2014- 2018	象山	建设老年公寓、医院及其他配套设施	5	1.3	0.6	一期基本完工	象山县政府
175	象山县中医院迁建工程	新建	2016- 2018	象山	总用地面积90亩,建筑面积6.89万平方米,床位520张	3.77		0.3	12月份开工建设	象山县政府
176	鄞州二院二期综合楼项目	投产	2011- 2016	鄞州	建筑面积9.4万平方米,设计床位850张	5.93	5	0.9	建成投用	鄞州区政府
177	余姚实验高中	投产	2013- 2016	余姚	道路2.3公里,箱涵2座,排洪渠2.2公里	6.1	5	1.1	基本建成投用	余姚市政府
178	余姚第二人民医院迁建工程	续建	2012- 2017	余姚	建筑面积9.2万平方米,设床位600张	9	4.1	4.5	基本完工	余姚市政府
179	姚江中学新建工程	续建	2015- 2017	余姚	30班级初中,建筑面积1.8万平方米	3.2	0.3	2	完成主体施工	余姚市政府
180	镇海龙赛医院提升改造工程	续建	2014- 2017	镇海	总建筑面积4.2万平方米,新建门诊医技楼及住院楼,改造原住院楼	2.5	1	0.3	急诊医技楼基本完工	镇海区政府
六、能源项目										
小计		10				57.13	8.8	22.27		

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
181	北电一期煤场抑尘改造工程	投产	2015-2016	北仑	在二期煤场四周设置15米高的防风抑尘墙，并布置喷雾系统，有效控制烟尘污染	0.6	0.1	0.5	12月建成	北仑区政府
182	镇海炼化长输油管线北仑西部城区移位工程	续建	2015-2017	北仑	管线长度约8.6公里，共计22条，移位17条、规划预留5条	12	0.1	1.5	5月管线开工，隧道完成60%工程量	北仑区政府
183	北仑1#原油线及相关管廊带安全隐患治理	新建	2016-2017	北仑	新敷管线长度13.3公里，同沟敷设一条通信光缆。穿越甬江采用盾构法隧道方式，隧道内径5500毫米，新建隧道内敷设1#原油线，预埋9条过江段老管线和4条规划管线的位置	4.66		0.5	下半年开工	北仑区政府
184	北电机组超低排放改造工程	新建	2016-2017	北仑	在1#、2#、4#机组原有设备基础上增装高效湿法脱硫装置、湿式电除尘器、管式水煤烟气换热器及SCR脱硝系统改造	6.1		5	1#、2#机组年初开工，4#机组9月开工	北仑区政府
185	慈溪市域天然气高压管道输配工程	新建	2016-2016	慈溪、杭州湾	全长19.1公里，全线设阀室和场站各一座	1.37		1.37	年底建设完成	慈溪市政府 杭州湾新区管委会
186	宁海蛇潘涂“渔光互补”光伏发电项目	投产	2015-2016	宁海	建设装机容量达到100兆瓦的“渔光互补”光伏电站	8	2	5	完成全部光伏组件安装和并网发电	宁海县政府
187	宁海太阳能光伏分布式能源	续建	2014-2017	宁海	32.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2.5	0.5	0.4	完成5MW的分布式光伏并网发电	宁海县政府
188	宁海浙江国华浙能发电有限公司燃煤机组烟气清洁排放改造	续建	2015-2017	宁海	完成6台60万千瓦以上燃煤火电机组的烟气清洁化改造，烟气排放达到燃气轮机组标准	10.1	1.6	4	第三季度开工建设，年底进行全面改造施工	宁海县政府
189	宁波正源热电联产改扩建项目	续建	2015-2019	象山	四台130吨/小时超高压高温循环流化床锅炉，25MW加15MW背压式汽轮发电机组	4.6	0.9	0.7	完成2-4号炉改造，完成5号炉建设	象山县政府
190	大唐乌沙山1#-4#燃煤机组烟气排放提标改造	续建	2015-2017	象山	大唐乌沙山电厂1#-4#燃煤机组烟气排放提标改造，到2017年底烟气排放达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2012)中的燃气机组标准	7.2	3.6	3.3	基本完工	象山县政府
<b>七、服务业项目</b>										
<b>小计</b>		<b>30</b>				<b>487.81</b>	<b>148.3</b>	<b>66.4</b>		
191	北仑滨江汽车城	续建	2012-2017	北仑	引进汽车4S店17家，建设市政、景观、停车场等配套设施	12.5	6	2.3	12家4S建成营业，1家4S店及综合服务中心开工	北仑区政府
192	普洛斯慈东物流园	投产	2015-2016	慈溪	总建筑面积8.2万平方米，建成三栋高标准物流中转仓库	2.2		2.2	工程完工投产	慈溪市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
193	慈溪市大剧院工程	投产	2012- 2016	慈溪	总建筑面积4.8万平方米(地上3.2万平方米,地下1.6万平方米)	7.25	6.1	0.6	进行内部装修	慈溪市政府
194	慈溪海尔虚实网服务园一期项目	续建	2015- 2017	慈溪	新征用地面积200亩、新增建筑面积10.6万平方米	3	2	1	基本建成或投用	慈溪市政府
195	丰树集团现代服务产业园	续建	2015- 2018	慈溪	新增建筑面积28万平方米,建设物流为主的现代产业园	10	2	3	一期工程完工;二期工程完成70%	慈溪市政府
196	宁波新美居装饰市场项目	续建	2015- 2018	慈溪	建设集形象展示、批发物流、商务办公、信息中心、会展中心、电子商务、结算中心、综合配套等诸多功能为一体的大型现代化建材批发物流基地	27	3.2	3	一期完成竣工验收,争取投入使用	慈溪市政府
197	中科院慈溪研究中心	新建	2016- 2017	慈溪	总建筑面积2.8万平方米(地上2.64万平方米,地下1600平方米)	1.5		0.8	主体施工	慈溪市政府
198	国际教育论坛	续建	2011- 2018	东钱湖	包括会议中心、民族教育博物馆、创意产业、企业总部等	18	6	1	一期建筑内部装修及配套工程完成,进入试营业	东钱湖旅游度假区管委会
199	东钱湖环湖旅游特色村	续建	2014- 2018	东钱湖	改造环湖韩岭、下水、陶公、莫枝等旅游特色村庄,建设连接环湖“四行”体系,提升商业、游览设施和居住环境	20.5	3	1.5	推进老镇、老街保护开发,继续推进环湖“四行”体系相关配套设施建设	东钱湖旅游度假区管委会
200	奉化旅游集散中心	投产	2013- 2016	奉化	总建筑面积22万平方米,建设旅游商贸综合体	8	4	3	部分工程完工并投入使用	奉化市政府
201	高新区影视文化创意产业园	续建	2011- 2017	高新区	总建筑面积30万平方米,包括民和惠风和畅文化产业园、意创国际港、凯仕德商业中心三个项目	21.8	17	3	民和惠风项目竣工;意创国际港主体施工	国家高新区管委会
202	高新区太平鸟服饰研发基地	新建	2016- 2018	高新区	总建筑面积7.3万平方米,打造服装设计研发基地	5		1	8月开工,12月地下室施工	国家高新区管委会
203	海曙工业企业总部大楼建设项目	续建	2011- 2018	海曙	包括狮丹努总部大楼、维科总部大楼、中普地块总部大楼、市政总部大楼、新京集团总部大楼,总建筑面积28万平方米	26.5	18.3	6.1	维科总部大楼交付使用,狮丹努总部大楼竣工,市政总部大楼基本完工,真和总部大楼主体基本完工,永和居易北侧地块主体施工	海曙区政府
204	联东U谷·宁波国际企业港(一期)	续建	2014- 2017	江北	新建中试厂房、标准厂房、科技研发、辅助用房、设备用房及其他建筑	5.26	3.3	0.3	I标段、II标段部分厂房交付使用	江北区政府
205	绿地宁波智慧新城项目(一期)	续建	2015- 2018	江北	商业办公建筑面积约10.8万平方米,酒店建筑面积约16万平方米,拟建电子商务、研发中心、物流管理及相关配套设施	16.5	3.8	1.5	1#楼主体结构完成70%,4#和5#主体结构完成30%,2#地块主体结构结项	江北区政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
206	梅山三创基地	续建	2015- 2017	梅山	建设贸易总部基地、类金融创新基地、数据研发中心、应用中心、科技创业孵化及实验室, 配套建设医疗器械标准厂房及部分人才公寓, 建筑面积约7万平方米	5.4	1	2	完成主体结项	梅山保税港区管委会
207	宁海生命健康科技城	续建	2014- 2018	宁海	宁波生园生物-国宾健康管理中心及医学转化中心: 总用地面积30亩, 总建筑面积3万平方米; 中科院上海药物所宁波生物产业创新中心: 总用地面积52亩, 建筑面积5.7万平方米	7.3	2	1.5	中科院上海药物所宁波生物产业创新中心一期工程竣工, 二期工程主体结项; 宁波生园生物-国宾健康管理中心及医学转化中心开工建设	宁海县政府
208	宁海得力集团新型办公用品生产及物流中心项目	续建	2015- 2017	宁海	建筑面积10万平方米, 主要用于公司办公用品生产及物流中转	4	1	1.5	土建完工	宁海县政府
209	宁海家具产业总部广场	续建	2014- 2017	宁海	建筑面积21万平方米, 建设家具总部基地	8.1	3.5	3	部分主体结项, 部分外墙装饰完成	宁海县政府
210	宁海温泉度假区	续建	2013- 2020	宁海	包括裸心泉度假中心、温泉大庄山谷等项目	17.3	3.2	3.5	大众温泉度假酒店完成项目基础建设, 30%建筑基本建成; 裸心泉温泉度假中心一期对外营业, 二期土建基本建成	宁海县政府
211	象山国际水产保税冷链物流基地	续建	2013- 2018	象山	建筑面积42.9万平方米, 建设宁波远洋渔业总部、鱼货集散中心、保税冷链物流仓储等	12	5.8	1.5	完成1#冷库设备安装; 2#冷库及附属车间工程主体完工; 码头及配套工程施工	象山县政府
212	浙江广电象山影视基地	续建	2015- 2019	象山	建设国际一流国内领先影视文化旅游综合体	20	2	5	一期完工, 二期基本完工, 三期开工	象山县政府
213	宁波市象山现代物流园区公共服务中心	续建	2014- 2018	象山	总用地面积374亩, 建设商贸流通、货运市场、仓储加工及配套设施	6.3	2.4	1	仓库及停车场完工, 大楼主体封顶	象山县政府
214	余姚高端模具园一期	续建	2014- 2017	余姚	建筑面积21万平方米, 规划模具制造区、模具科创区、模具材料区、五金机电采购中心、综合配套服务区等五大功能	8.9	3	2	主体厂房施工	余姚市政府
215	余姚牟山湖休闲度假区	续建	2011- 2017	余姚	包括意大利城、酒店、市民养身健身中心、水上乐园、青少年活动中心、历史文化古迹开发等	110	15	3	政策处理, 安置房二期建设, 配套设施施工	余姚市政府
216	余姚时代广场建设工程	续建	2010- 2018	余姚	集商业、休闲、购物、旅游、商住等为一体	40	18	5	主体广场基本完成	余姚市政府
217	余姚丰轩仓储一期新建项目	续建	2015- 2018	余姚	新建物流产业园用房24万平方米	8	1	3	完成部分厂房建设	余姚市政府

2016年宁波市重点建设项目计划明细表B类

序号	项目名称	建设阶段 (续建、 新建或投 产)	建设起止 年限	建设地点	建设内容和规模	总投资 (亿元)	累计完 成投资 (亿元)	2016年计划 投资 (亿元)	2016年度主要形象进度	责任单位
218	余姚河姆渡国际广场建设工程	续建	2015- 2018	余姚	建筑面积为62万平方米，集酒店、商务办公、会议、餐饮、购物、娱乐、休闲和生活居住于一体的多业态城市综合体	35	2.5	2	完成部分商贸商住	余姚市政府
219	宁波瑞丰国际商贸城	投产	2013- 2016	镇海	建筑面积约18万平方米，建成集木材、钢铁等大宗商品交易为一体的交易中心	14.5	13	1.5	二季度基本建成	镇海区政府
220	镇海城市物流功能区一期	续建	2015- 2020	镇海	打造以生态涵养、电子商务、城市物流功能为主的物流功能区，改造提升热电厂、阿克苏、名泰物资等地块作为物流功能区的延伸区；项目分三期建设	6	0.2	0.6	二季度开工建设城市物流孵化区一期及静海路等配套实施	镇海区政府