
荆州市乡镇污水处理厂“一厂一策”整改计划表

	一、年底前正式投入运转的乡镇污水处理厂

	序号
	污水设施名称
	所在县市
	所在乡镇（村）
	设计规模（吨/日）
	处理工艺
	管网配套现状
	整改目标

	1
	新沟镇污水处理厂
	监利县
	新沟镇
	4000
	人造载体生物膜强化生物塘
	规划管网18.85公里，已建6.5公里
	　12月底正式投运

	2
	上车湾镇污水处理厂
	监利县
	上车湾镇
	800
	兼性生化与强化人工湿地组合
	
	　12月底正式投运

	3
	小港镇污水处理厂
	洪湖市
	小港镇
	1000
	除磷脱氮改良氧化沟
	管网已建2.5公里
	　12月底正式投运

	4
	峰口镇污水处理厂
	洪湖市
	峰口镇
	3000
	改良型氧化沟硅藻精土
	规划管网14公里，已建3公里
	9月底前完成剩余11公里管网建设，10月投入试运行，12月底正式投运

	二、年底投入试运行的乡镇污水处理厂

	序号
	污水设施名称
	所在县市
	所在乡镇（村）
	设计规模（吨/日）
	处理工艺
	管网配套现状
	整改目标

	1
	毛市镇污水处理厂
	监利县
	毛市镇
	2000
	改良氧化沟
	管网已建6.9公里
	年底前完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行

	2
	朱河镇污水处理厂
	监利县
	朱河镇
	4000
	STCC及深度净化
	规划管网16公里，已建12公里
	完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行

	3
	福田寺镇污水处理厂
	监利县
	福田寺镇
	2000
	STCC及深度净化
	规划管网7.95公里，已建4.95公里
	已完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行

	4
	汴河镇污水处理厂
	监利县
	汴河镇
	1000
	兼性生化与强化人工湿地组合
	规划管网7公里，已建6.1公里
	管网接入乡镇主城区，年底前投入试运行

	三、年底前启动配套管网建设

	序号
	污水设施名称
	所在县市
	所在乡镇（村）
	设计规模（吨/日）
	处理工艺
	管网配套现状
	整改目标

	1
	岑河镇污水处理厂
	沙市区
	岑河镇
	5000
	STCC及深度净化
	规划管网14.19公里，已建2.09公里
	12月底前完成天泽路段、安心路段收集管网共2.09公里的配套建设，其他路段管网7.22公里在污水处理厂投运后边运行边建设

	2
	普济镇污水处理厂
	江陵县
	普济镇
	1500
	硅藻精土
	规划管网11.08公里，已建0公里
	8月底前启动管网建设工作

	3
	熊河镇污水处理厂
	江陵县
	熊河镇
	1500
	硅藻精土
	规划管网6.5公里，已建1.3公里
	8月底前启动管网建设工作

	4
	汪桥镇污水处理厂
	监利县
	汪桥镇
	2000
	STCC及深度净化
	规划管网16.5公里，已建1.6公里
	12月底前启动管网建设工作

	5
	棋盘乡污水处理厂
	监利县
	棋盘乡
	800
	兼性生化与强化人工湿地组合
	规划管网10.2公里，已建8.4公里
	12月底前启动延伸管网建设工作

	6
	柘木乡污水处理厂
	监利县
	柘木乡
	1000
	兼性生化与强化人工湿地组合
	规划管网10公里，已建4.24公里
	12月底前启动延伸管网建设工作

	7
	白螺镇污水处理厂
	监利县
	白螺镇
	1300
	兼性生化与强化人工湿地组合
	规划管网10公里，已建7.02公里
	12月底前启动延伸管网建设工作

	8
	福田杜刘村污水处理站
	监利县
	福田寺镇杜刘村
	100
	人工湿地
	
	10底前完成污水管网规划编制和建设设计

	9
	戴家场镇污水处理厂
	洪湖市
	戴家场镇
	2000
	除磷脱氮改良氧化沟
	规划管网10公里，已建3公里
	2013年12月底完成剩余7公里管网的建设

	10
	汊河镇污水处理厂
	洪湖市
	汊河镇
	1500
	改良型氧化沟硅藻精土
	规划管网10公里，已建7.5公里
	2013年12月底完成剩余2.5公里管网的建设

	11
	万全镇污水处理厂
	洪湖市
	万全镇
	1500
	改良型氧化沟IBR工艺
	规划管网9公里，已建4.3公里
	2013年12月底完成剩余4.7公里管网的建设

	12
	曹市镇污水处理厂
	洪湖市
	曹市镇
	3000
	改良型氧化沟IBR工艺
	规划管网9公里，已建4公里
	2013年12月底完成剩余5公里管网的建设

	13
	瞿家湾镇污水处理厂
	洪湖市
	瞿家湾镇
	2000
	STCC污水处理及深度净化技术
	规划管网12公里，已建5公里
	013年12月底完成剩余7公里管网的建设

	14
	沙口镇污水处理厂
	洪湖市
	沙口镇
	2000
	STCC污水处理及深度净化技术
	规划管网12公里，已建5公里
	2013年6月底完成剩余7公里管网的建设

	15
	新滩镇污水处理厂
	洪湖市
	新滩镇
	3000
	STCC污水处理及深度净化技术
	规划13公里，已建2.2公里
	2013年12月底完成剩余10.8公里管网的建设

	16
	万全镇污水处理站
	洪湖市
	万全镇全丰村
	100
	人工湿地
	规划管网3公里，已建0.7公里
	2014年12月底完成剩余2.3公里管网的建设

	17
	瞿家湾镇污水处理站
	洪湖市
	瞿家湾月池村
	100
	人工湿地
	规划管网3公里，已建0.7公里
	2014年12月底完成剩余2.3公里管网的建设



