附件
杭州市“清水治污”专项行动计划表（2013—2015年）
	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

城

市

水

环

境
	污水管网系统建设
	新增城镇污水管网160公里及相关污水泵站建设。
	新增城镇污水管网100公里及相关污水泵站建设。
	新增城镇污水管网100公里及相关污水泵站建设，绕城内和全市城镇需纳管区域管网全覆盖。
	市建委
	各区、县（市）政府，市建委
	市国土资源局、市城管委

	
	
	完成300个截污纳管项目；上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨江）（以下简称主城区）新增截污量3万吨/日。
	完成300个截污纳管项目；主城区新增截污量3万吨/日。
	完成300个截污纳管项目；主城区新增截污量2万吨/日。
	市城管委
	各主城区政府，市城管委
	市规划局、市国土资源局、市建委

	
	
	启动市区阳台污水、初期雨水、三产服务业污水收集。
	深化市区阳台污水、初期雨水、三产服务业污水收集。
	继续深化市区阳台污水、初期雨水、三产服务业污水收集。
	市城管委
	各区政府（管委会），市城管委、市住保房管局
	市建委

	
	污水处理设施建设及污水厂提标改造
	加快城镇污水处理厂建设，继续推进各区、县（市）城镇污水处理厂、截污纳管和配套污泥处置设施建设。
	加强城镇污水处理厂建设，继续推进各区、县（市）城镇污水处理厂、截污纳管和配套污泥处置设施建设。
	所有乡镇建成污水处理设施。
	各区、县（市）政府
	各区、县（市）政府
	市建委、市城管委、市环保局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

城

市

水

环

境
	污水处理设施建设及污水厂提标改造
	启动七格污水厂提标、中水回用和配套污泥处理设施建设。
	完成七格污水厂提标、中水回用和配套污泥处理设施建设工程量的60%。
	完成七格污水厂提标、中水回用和配套污泥处理设施建设。
	市建委
	市城投集团、市建委
	市城管委、市环保局

	
	
	城西污水厂污水处理量达设计能力的50%，建设配套污泥处置设施。
	城西污水厂污水处理量达设计能力的65%，建设配套污泥处置设施。
	城西污水厂污水处理量达设计能力的70%，建设配套污泥处置设施。
	西湖区政府
	西湖区政府
	市建委、市城投集团、市城管委、市环保局

	
	
	完成余杭区三白潭备用水源东片污水处理工程。
	/
	/
	余杭区政府
	余杭区政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	富阳市新登污水处理二期工程开工建设，完成富阳市污水处理四期工程项目前期工作。
	推进富阳市新登污水处理二期工程建设，富阳市污水处理四期工程开工建设。
	完成富阳市新登污水处理二期工程建设，推进富阳市污水处理四期工程项目。
	富阳市政府
	富阳市政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	推进淳安县污水厂提标改造与中水回用工程（城西、南山厂由一级B标排放提高到一级A标排放；城西厂1200吨/日、南山厂1600吨/日中水回用）。
	继续推进淳安县污水厂提标改造与中水回用工程（城西、南山厂由一级B标排放提高到一级A标排放；城西厂1200吨/日、南山厂1600吨/日中水回用）。
	完成淳安县污水厂提标改造与中水回用工程（城西、南山厂由一级B标排放提高到一级A标排放；城西厂1200吨/日、南山厂1600吨/日中水回用）。
	淳安县政府
	淳安县政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	完成桐庐富春污水处理厂一级A提标改造及三期项目前期工作。
	/
	/
	桐庐县政府
	桐庐县政府
	市建委、市城管委、市环保局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

城

市

水

环

境
	污水处理设施建设及污水厂提标改造
	根据国家、省和市减排要求，完成需要提标的污水处理厂的提标改造工作。
	根据国家、省和市减排要求，完成需要提标的污水处理厂的提标改造工作。
	根据国家、省和市减排要求，完成各地现有污水厂提标改造工作，城镇污水处理厂出水执行一级A标准，临江污水厂执行一级B标准。
	各区、县（市）政府
	各区、县（市）政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	推进临安太湖源镇污水处理厂设施配套改造。
	完成临安太湖源镇污水处理厂设施配套改造。
	/
	临安市政府
	临安市政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	启动建德市城东污水处理厂二期及配套管网工程建设。
	推进建德市城东污水处理厂二期及配套管网工程建设。
	完成建德市城东污水处理厂二期及配套管网工程建设。
	建德市政府
	建德市政府
	市建委、市城管委、市环保局

	
	
	强化污水处理厂综合管理。推行第三方运营模式，加强进出水监管。
	强化污水处理厂综合管理。推行第三方运营模式，加强进出水监管。
	强化污水处理厂综合管理。推行第三方运营模式，加强进出水监管。
	各区、县（市）政府
	各区、县（市）政府，市环保局、市城投集团
	市建委、市城管委


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	污水处理设施建设及污水厂提标改造
	城区河道污染整治
	根据杭州市城建维护计划，完成河道整治不少于10条（段），打通断头河不少于4条，建设与改造闸站不少于3座。
	根据杭州市城建维护计划，完成河道整治不少于16条（段），打通断头河不少于6条，建设与改造闸站不少于4座。
	根据杭州市城建维护计划，完成河道整治不少于30条（段），打通城区剩余断头河。
	市建委
	各区政府（管委会）、市建委
	市运河及城市河道长效管理领导小组有关单位

	
	
	（1）绕城内河道“河长制”基本全覆盖；

（2）消除城市黑臭河道30条；

（3）整治排污口300个；

（4）完成“30条（段）、30公里、30万方”城市河道清淤；

（5）完成其他年度任务。 
	（1）完善绕城内河道“河长制”管理制度，实现“河长制”考核；

（2）消除城市黑臭河道47条；

（3）整治排污口300个；

（4）完成“30条（段）、30公里、30万方”城市河道清淤；

（5）完成其他年度任务。
	（1）消除城市黑臭河道11条，绕城内河道全部消除黑臭，50%水体达到或优于Ⅲ类；

（2）整治排污口300个；

（3）完善常态化、规范化、标准化的河道管护机制。
	市城管委
	各区政府（管委会），市城管委、市建委
	市运河及城市河道长效管理领导小组有关单位

	
	
	推进运河沿岸排污口整治，整治运河沿岸排污口20个，完成截污量0.16万吨/日。
	继续实施运河沿岸排污口整治。
	全面整治完成运河沿岸130个排污口，完成截污量0.8万吨/日。消除污水直排运河。
	市运河综保委
	各区政府（管委会）
	市运河及城市河道长效管理领导小组有关单位

	
	
	启动河道视频监控系统建设，加强河道水质监控，创建5条（段）城市生态示范河道。
	推进河道视频监控系统建设，加强河道水质监控，创建5条（段）城市生态示范河道。
	基本完成河道视频监控系统建设，加强河道水质监控，创建5条（段）城市生态示范河道。
	市城管委
	各区政府（管委会）、市城管委
	市运河及城市河道长效管理领导小组有关单位

	改

善

农

村

水

环

境
	农村生活污水生态化处理
	加快城镇污水处理厂周边行政村截污纳管工作，完成率达到40%。
	加快城镇污水处理厂周边行政村截污纳管工作，完成率达到80%。
	完成城镇污水处理厂周边行政村截污纳管工作。
	各区、县（市）政府
	各区、县（市）政府
	市建委

	
	
	（1）推进行政村建设分散式生活污水处理装置和截污管道铺设，全市行政村生活污水生态化处理设施覆盖率达到40%；

（2）各地出台农村生活污水设施运行维护管理方案。推广桐庐经验，建立长效管理制度。
	（1）继续推进行政村建设分散式生活污水处理装置和截污管道敷设建设，全市行政村生活污水生态化处理设施覆盖率达到80%；

（2）落实建设和长效管理配套资金并纳入各地政府年度预算，建立长效运行管理制度。
	（1）全市农村生活污水处理设施实现全覆盖；

（2）开展“回头看”，完善长效运行管理制度。
	市环保局、市农办
	各区、县（市）政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，启动西湖区10个行政村的生活污水设施建设。
	完成西湖区9个行政村的生活污水设施建设。
	完成西湖区1个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	西湖区政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，完成萧山区24个行政村的生活污水设施建设。
	完成萧山区300个行政村的生活污水设施建设。
	完成萧山区51个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	萧山区政府
	市建委、市财政局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

农

村

水

环

境
	农村生活污水生态化处理
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，启动余杭区39个行政村的生活污水设施建设。
	完成余杭区47个行政村的生活污水设施建设。
	完成余杭区74个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	余杭区政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，完成淳安县79个行政村的生活污水设施建设。
	完成淳安县117个行政村的生活污水设施建设。
	完成淳安县45个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	淳安县政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，完成临安市71个行政村的生活污水设施建设。
	完成临安市136个行政村的生活污水设施建设。
	完成临安市36个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	临安市政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，完成富阳市24个行政村的生活污水设施建设。
	完成富阳市111个行政村的生活污水设施建设。
	完成富阳市115个行政村的生活污水设施建设。
	市农办、市环保局
	富阳市政府
	市建委、市财政局

	
	
	完成农村污水生态化处理情况摸底调查，完成建德市38个行政村的生活污水设施建设。
	完成建德市132个行政村的生活污水设施建设。
	落实整改，完善提高，并建立以奖代补、长效管理等制度。
	市农办、市环保局
	建德市政府
	市建委、市财政局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

农

村

水

环

境
	农村生活污水生态化处理
	启动皋城村、沿山村等2个村的污水纳管工作（江干区天鹤路建设工程带动实施截污纳管）。
	完成皋城村、沿山村等2个村的污水纳管工作。
	/
	江干区政府
	江干区
政府
	市建委

市财政局

	
	
	完成全市农家乐污染调查，制定农家乐污染整治计划，实施15个农家乐污染治理工程。
	按照整治计划，完成农家乐污染治理年度任务。
	按照整治计划，完成农家乐污染治理年度任务。
	市农办
	各区、县（市）政府
	/

	
	
	新增无害化卫生厕所3万座。
	新增无害化卫生厕所2万座。
	新增无害化卫生厕所1.5万座，全市农村无害化卫生厕所普及率达到95%。
	市卫生局
	各区、县（市）政府，市爱卫办
	/

	
	畜禽水产养殖污染防治
	生猪饲养量比2012年减少10%。
	生猪饲养量比2012年减少15%。
	生猪饲养量比2012年减少25%。
	市农业局
	各区、县（市）政府
	/

	
	
	（1）规模养殖场排泄物综合利用率95%以上；

（2）建成20家标准化生态示范场，提升100个中小养殖场为生态家庭农场；

（3）建立生态种养结合和水产养殖废水排放生物处理试点4个。
	（1）规模养殖场排泄物综合利用率96%以上；

（2）建成20家标准化生态示范场，提升100个中小养殖场为生态家庭农场；

（3）建立生态种养结合和水产养殖废水排放生物处理试点4个。
	（1）规模养殖场排泄物综合利用率97%以上；

（2）建成20家标准化生态示范场，提升100个中小养殖场为生态家庭农场；

（3）建立生态种养结合和水产养殖废水排放生物处理试点4个。
	
	
	市环保局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	改

善

农

村

水

环

境
	农村河道清理
	（1）实现绕城外河道“河长制”全覆盖；

（2）根据省、市 “双清”方案，全面清理打捞河面漂浮物和病死动物，并实行无害化处置，全面清理河岸垃圾，全面清除河道障碍物；

（3）完成万里清水河道建设及农村河道综合整治300公里以上；

（4）启动河道视频监控系统建设，健全河道保洁长效机制。
	（1）深化绕城外河道“河长制”管理，结合省、市“双清”行动，深化农村河道清理工作，完成万里清水河道建设及农村河道综合整治300公里以上；

（2）推进河道视频监控系统建设，基本实现河道保洁全覆盖。
	（1）完成万里清水河道建设及农村河道综合整治300公里以上；

（2）完善绕城外河道“河长制”管理。
	市林水局
	各区、县（市）政府，市林水局、市交通运输局
	市农办、市农业局、市环保局

	保

障

饮

用

水

安

全
	钱塘江、苕溪流域综合保护
	（1）环境整治类：拆除砂石码头44座，完成已拆除92座砂石码头的生态修复工程，对永久保留的29座码头实施生态化和景观化改造，对沿江37处烟囱的景观化改造；

（2）生态建设类：建设绿道100公里；完成沿江生态景观带85.5公里、绿化204万平米。完成沿江8个“美丽乡村”精品村创建；推进沿江145个农村环境连片整治工程；完成肥药双控类项目32个、水产生态养殖类项目8个、资源利用类项目40个；完成沿江农村河道综合治理146公里、沿江构筑物整治803处。
	（1）对沿江饮用水水源保护区内企业关停并转，完成已拆除44座砂石码头的生态修复工程，对保留的码头全部实施生态化改造；

（2）建设绿道100公里；完成沿江生态景观带80公里、绿化196万平米；完成沿江农村河道综合整治54公里；

（3）建成市三江两岸展示馆和之江船工业遗址公园（杭州市饮用水水源保护基地），建设旅游码头10个。
	（1）对沿江饮用水水源保护区内企业关停并转，饮用水安全应急设施基本建设完成；

（2）沿江145个行政村农村生活污水处理实现全覆盖，沿江主要乡镇污水处理厂全部建成；

（3）“三江两岸”绿道660公里基本建成并贯通，完成10个一级驿站沿江可视范围内裸露矿山全部完成生态修复，萧富矿山生产线关停并完成生态修复。
	市环保局、市农办
	各区、县（市）政府
	市“三江两岸”生态景观保护与建设工作推进协调小组办公室成员单位


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	保

障

饮

用

水

安

全
	钱塘江、苕溪流域综合保护
	（1）完成苕溪沿线500米范围内的工业污染、环境基础设施、船舶污染、农业污染及农村生活污染，1000米范围内矿山排查并制定整治计划；

（2）推进苕溪沿线污水管网建设和饮用水水源范围的截污纳管工作，研究论证青山污水处理厂尾水改排至余杭塘河方案；

（3）加强对苕溪内通行的船舶管理，定期开展通航船舶培训；

（4）完成工业污染排查任务及50%整治任务，对苕溪沿线饮用水水源一级、二级保护区范围内有污染物排放的工业企业一律实施关停搬迁；苕溪沿线500米范围内有污染物排放的工业企业必须达标排放，并一律拆除排污口，纳管排放；

（5）加强水源水质监测、管理，完善饮用水水源应急预案，提高水污染事件处置能力；

（6）推进对苕溪干流和主要支流沿线500米和主要支流沿线200米范围内畜禽（规模化养殖场及以上规模）“禁养”；

（7）开展沿线1000米范围内的所有矿山整治工作。
	（1）苕溪沿线污水管网建设和饮用水源范围内截污纳管全覆盖；

（2）基本完成船舶垃圾、污水收集上岸处理；

（3）完成苕溪沿线500米范围内的工业污染整治；

（4）完成对苕溪干流和主要支流沿线500米和主要支流沿线200米范围内畜禽（规模化养殖场及以上规模）“禁养”、1000米范围内限期治理；

（5）对苕溪沿线1000米范围内的经营性矿山进行关停，按照矿产资源利用总体规划要求进行综合整治；

（6）强化水源水质监测、管理，完善饮用水水源应急预案。提高水污染事件处置能力。
	巩固整治成果，开展常态化管理。
	市环保局
	余杭区政府、临安市政府
	苕溪整治有关单位


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	保

障

饮

用

水

安

全
	钱塘江、苕溪流域综合保护
	（1）强化饮用水水源保护区环境应急管理，建立流域水质异常应急联动机制；

（2）加强对道路、水路危险化学品运输安全管理；

（3）落实水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设。
	（1）推进集中式饮用水水源地的合格规范饮用水水源创建；

（2）全面建成流域水质异常应急联动机制；

（3）加强对道路、水路危险化学品运输安全管理；

（4）巩固水源保护区及周边沿线公路等必要的隔离和防护设施建设。
	推进集中式饮用水水源地全面完成合格规范饮用水水源创建。
	市环保局
	各区、县（市）政府，市环保局、市交通运输局、市公安局交警局、市安全监管局
	/

	
	
	启动九溪、祥符水厂深度处理改造。
	推进九溪、祥符水厂深度处理改造。
	完成九溪、祥符水厂深度处理改造。
	市城管委
	市城投集团
	/

	
	
	启动赤山埠水厂深度处理改造。
	推进赤山埠水厂深度处理改造。
	推进赤山埠水厂深度处理改造。
	市城管委
	钱江水利开发股份有限公司
	/

	
	印染、造纸、化工行业整治提升
	（1）关停富阳造纸企业100家，建德化工企业24家，萧山印染企业10家；

（2）整治提升全市印染企业107家，富阳造纸企业137家，建德化工企业13家；

（3）启动临安节能灯行业整治提升；

（4）启动富阳110家造纸企业刷卡排污工作。
	（1）整治提升造纸企业33家、化工企业190家；

（2）完成印染、造纸及建德化工行业整体验收；

（3）推进临安节能灯行业整治提升；

（4）完成全市市控以上200家企业刷卡排污工作。
	（1）完成建德等地共20家化工企业搬迁入园；

（2）完成萧山剩余化工行业整体验收；

（3）完成临安节能灯行业整治提升；

（4）按照刷卡排污要求，对企业排污进行总量控制。
	市环保局
	萧山区、富阳市、建德市、临安市政府
	市经信委、市发改委、市国土资源局


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	保

障

饮

用

水

安

全
	印染、造纸、化工行业整治提升
	提高工业企业用水效率。
	继续提高工业企业用水效率。
	印染企业重复用水率达到40%以上，其中非棉项目达到55%以上，造纸企业综合废水重复利用率达到65%以上。
	市经信委
	各区、县（市）政府，市经信委
	市环保局

	
	固废和危废处理、监管
	完成富阳市欢坞岭垃圾填埋场渗滤液提标工程建设。
	/
	/
	富阳市

政府
	富阳市政府
	市建委、市城管委

	
	
	启动萧山大江东垃圾焚烧厂项目，确保年底前开工。
	推进萧山大江东垃圾焚烧厂项目建设。
	完成萧山大江东垃圾焚烧厂项目建设。
	萧山区

政府
	萧山区政府
	市建委、市城管委

	
	
	完成淳安县千岛湖镇垃圾填埋场渗滤液处理工程，并修建集雨防洪沟；完成淳安县生活垃圾焚烧项目（设计焚烧日处理量300吨/天）选址和运行方案设计。
	淳安县生活垃圾焚烧项目（设计焚烧日处理量300吨/天）开工建设。
	推进淳安县生活垃圾焚烧项目（设计焚烧日处理量300吨/天）建设。
	淳安县

政府
	淳安县政府
	市建委、市城管委

	
	
	完成建德市垃圾填埋场梅城处理中心项目建设并投入运行。
	/
	/
	建德市

政府
	建德市政府
	市建委、市城管委

	
	
	完成临安市垃圾填埋场渗滤液处理建设和垃圾焚烧发电项目主体工程建设。
	推进临安市垃圾焚烧发电项目建设。
	完成临安市垃圾焚烧发电项目建设。
	临安市

政府
	临安市政府
	市建委、市城管委


	名称
	工作
内容
	主要任务和措施
	责任单位
	实施主体
	配合单位

	
	
	2013年年底
	2014年年底
	2015年年底
	
	
	

	保

障

饮

用

水

安

全
	固废和危废处理、监管
	完成桐庐县富春江、分水江库区固体漂浮物打捞处置焚烧项目（500吨/日）。
	/
	/
	桐庐县

政府
	桐庐县政府
	市建委、市城管委

	
	
	完成杭州市第二垃圾填埋场工程三期铺膜工程项目。
	/
	/
	市城投

集团
	市城投集团
	市建委、市城管委

	
	
	推进杭州市第二固体废物处置中心建设。
	继续推进杭州市第二固体废物处置中心建设。
	完成杭州市第二固体废物处置中心建设并投入运行。
	建德市

政府
	建德市政府
	市环保局

	
	
	实现七格污水厂污泥刷卡转运试运行。
	年产500吨以上危险废物产生单位和33家城镇污水厂实现危险废物、污泥刷卡转运。
	年产300吨以上危险废物产生单位实现危险废物刷卡转运。
	市环保局
	市环保局
	各区、县（市）政府，市建委、市卫生局、市城投集团

	
	
	实现对杭州大地维康医疗废物处理有限公司的危险废物刷卡转运全过程监管。
	强化监管，建立长效管理制度。
	严格实行全过程监管，完善长效管理制度。
	市环保局
	市环保局
	市卫生局

	
	
	实现对杭州立佳环境服务有限公司的危险废物刷卡转运全过程监管。
	强化监管，建立长效管理制度。
	严格实行全过程监管，完善长效管理制度。
	市环保局
	市环保局
	余杭区政府

	
	
	实现对临安晨帆再生资源有限公司的危险废物刷卡转运全过程监管。
	强化监管，建立长效管理制度。
	严格实行全过程监管，完善长效管理制度。
	市环保局
	市环保局
	临安市政府
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