
2013年德化县重点流域水环境综合整治工作重点项目表

	序号
	项目名称
	项目内容
	年度进度要求
	年度投资（万元）
	资金来源（万元）
	责任单位
	监督

单位
	备注

	
	
	
	
	
	财政

投入
	社会

筹集
	
	
	

	一
	饮用水水源保护整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	德化县城区饮用水源保护整治工程
	①一、二级保护区防护网更新改造；②饮用水源地周边及上游区域警示牌和宣传牌增设；③饮用水源库区（相垵水库）底泥清淤。
	第一季度：完成防护网更新改造；

第二季度：完成警示牌及宣传牌设置；

第三季度：完成水库底泥清淤；

第四季度：竣工验收。
	53.5
	30
	23.5
	德化县自来水公司
	德化县政府
	

	2
	德化县大铭乡饮用水源保护整治工程
	建设小型水源工程1个，水源地清淤3000立方米，设置水源保护标志牌，配套防护网、生态林隔离措施。
	第一季度：制定整治实施方案，工程招投标；

第二季度：完成水源地清淤、小型水源工程；

第三季度：完成净水设备安装、引水管道铺设、隔离设施建设；

第四季度：设置水源保护标志牌，工程竣工验收。
	40
	20
	20
	大铭乡政府
	德化县政府
	

	三
	生活污水、垃圾治理工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	德化县污水管网工程
	盖德镇建设镇区生活污水管网10.7公里，接入县污水处理厂。
	第一季度：完成项目可研、立项、设计；

第二季度：完成项目征地拆迁；

第三季度至2014年：全面施工。
	800
	500
	300
	盖德镇政府
	德化县政府
	

	
	
	三班镇区铺设500mm污水管道5公里。
	第一季度：完成管道线路测绘、设计；

第二季度：完成工程预算、造价审核，及招标工作；

第三、四季度：进行管网施工。
	500
	350
	150
	三班镇政府
	
	

	
	
	龙浔镇完善中小企业园区内污水系统（主要包括污水管道、检查井、支管及支管井），对生活污水进行收集，进入德化县污水处理厂处理，污水管网全长1.8公里。
	第一季度:施工图设计,工程招标；

第二季度:铺设污水管网1公里；

第三季度：完成污水管网铺设；

第四季度：投入试运行并验收。
	147
	80
	67
	龙浔镇政府
	
	

	
	
	德化县污水处理厂二期配套管网8公里。
	第一季度：施工图设计及管网建设1000米；

第二季度：施工图设计及管网建设1000米；

第三季度：施工招标，管网建设1000米；

第四季度：新建管网5000米。
	800
	600
	200
	德化县市政公用事业管理局
	
	

	4
	德化县污水处理厂污泥安全处置工程
	污水厂污泥安全处置:土建按6万吨/日污水处理规模，设备按4万吨/日污水处理规模。
	第一季度: 施工图设计。

第二季度: 工程招标；

第三季度：土建施工、设备安装；

第四季度：土建施工、设备安装、投入运行。
	300
	250
	50
	德化县市政公用事业管理局
	德化县政府
	

	5
	德化县高内坑生活垃圾卫生填埋场
	新建高内坑生活垃圾卫生填埋场一期工程，库容127.6万m³。其中2013年计划投资4000万元完成征地、拦洪引水隧洞1400米、进场道路1900米、截洪沟2000米。
	第一季度：完成施工设计、征地，拦洪引水隧洞开工；

第二季度：拦洪引水隧洞、进场道路建设；

第三季度：拦洪引水隧洞、进场道路、截洪沟建设；

第四季度：拦洪引水隧洞、进场道路、截洪沟建设。
	4000
	3000
	1000
	德化县市政公用事业管理局
	德化县政府
	

	6
	德化县垃圾中转站建设
	德化县城区垃圾中转站建设。建设瓷城花园、龙南、宝美开发区、万旗花园、一中、东环压缩式中转站6座。
	第一季度：征地及设备采购；

第二季度：地下基础建设及主体建设；

第三季度：内外装修；

第四季度：设备安装竣工验收。
	750
	550
	200
	德化县市政公用事业管理局
	德化县政府
	

	
	
	高阳村垃圾中转站改造。将原先地坑式改为压缩式,压缩后的垃圾转运至县城垃圾填埋场无害化处理。
	第一季度:完成项目建设。
	60
	40
	20
	龙浔镇政府
	
	

	
	
	三班镇奎斗村建设压缩式垃圾中转站1座,压缩后的垃圾转运至县城垃圾填埋场无害化处理。
	第一季度：完成征地、设计；

第二季度：完成土建、设备采购、安装，完成项目建设。
	80
	50
	30
	三班镇政府
	
	

	
	
	国宝乡建设压缩式垃圾中转站1座。
	第一季度：完成土建及设备订购；

第二季度：完成项目建设。
	80
	50
	30
	国宝乡政府
	
	

	
	
	龙门滩镇建设压缩式垃圾中转站1座，垃圾屋5座。
	第一季度：完成项目建设。
	80
	50
	30
	龙门滩镇政府
	
	

	五
	生态环境建设与保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	德化县农村环境综合整治
	浔中镇石山村环境综合整治：①生活污水处理项目：铺设污水管网、污水收集沟渠2000米，新建改建一体式塑胶化粪池50个，新建日处理污水能力30吨/日的污水处理站1座。②垃圾收集处置：购置垃圾桶200个、新建垃圾屋10座、小型垃圾收集车10辆。
	第一季度:完成项目的规划、设计；

第二季度:完成土建及采购项目；

第三季度:完成设备安装并投入运行；

第四季度:完成验收。
	170
	105
	65
	浔中镇政府
	德化县政府
	

	
	
	龙门滩镇苏洋村、大溪村农村生活污水及垃圾整治：①苏洋村：安装户用生活污水设施20个，建设庭院式湿地30座，处理生活污水40吨，配套污水收集管网1000米；建设垃圾屋5座，配置垃圾收集桶100个，购置保洁车2辆，机动收集车4部。②大溪村：安装户用生活污水设施20个，建设庭院式湿地30座，处理生活污水30吨，配套污水收集管网600米；建设垃圾屋5座，配置垃圾收集桶100个，购置保洁车2辆，机动收集车4部。
	第一季度：完成一体式化粪池及配套管网建设；

第二季度：完成庭院式湿地，配套管网建设；

第三季度：完成垃圾屋建设及垃圾桶、保洁车、收集车的配置。
	147
	71
	76
	龙门滩镇政府
	
	

	
	
	盖德镇吾华村农村环境整治：建设氧化塘3处，推广一体化户用生活污水处理设施30户，建设垃圾池8个，建设小型水源3处，生态林保护2000亩。
	第一季度：完成方案的规划设计；

第二季度：组织施工；

第三季度：竣工验收。
	210
	100
	110
	盖德镇政府
	
	

	
	
	赤水镇戴云、福全村农村环境综合整治工程：戴云村建设水源地保护隔离网设施300米，警示牌3块，一体式户用生活污水处理设施20座（处理能力每个1吨/天）、沼气池10口（处理能力8立方米/天），氧化塘700平方米，修整沟渠700米；福全村建设水源地保护隔离网设施330米，警示牌3块，一体式户用生活污水处理设施30座、沼气池10口，氧化塘800平方米，修整沟渠760米。
	第一季度：完成前期工作；

第二、三季度：完成项目建设；

第四季度：做好验收准备工作。
	70
	40
	30
	赤水镇政府
	
	

	
	
	汤头乡吉山村环境综合整治：①开展改水改厕，配套建设一体式户用生活污水处理设施80座；②砌筑防洪堤2.2公里；③氧化塘5座（处理能力5吨/日·座）；④设置垃圾桶300个，建设垃圾收集屋20个，小型垃圾收集车5辆。
	第一季度：砌筑防洪堤2.2公里；

第二季度：建设一体式户用生活污水处理设施80座；完成防洪堤工程建设；完成氧化塘建设；

第三季度：完成生活垃圾收集设施配套；

第四季度：完成验收。
	170
	90
	80
	汤头乡政府
	
	

	8
	杨梅乡农村环境综合整治
	为改善流域水环境，治理农村生活污水和生活垃圾，2013年建设人工湿地1座（处理能力30吨/日·座），一体式户用生活污水处理设施20个，氧化塘3座（处理能力5吨/日·座）；设置垃圾池5个，垃圾箱20个。
	第一季度：完成垃圾池、垃圾箱、户用生活污水处理设施建设；

第二季度：完成生活垃圾收集转运设施建设；

第三季度：建设人工湿地1座
	75
	35
	40
	杨梅乡政府
	德化县政府
	省级闽江流域项目

	9
	水口镇上湖村、淳湖村庄环境综合整治项目
	为改善流域水环境，治理农村生活污水和生活垃圾，开展改水改厕，配套建设一体式户用生活污水处理设施150座，氧化塘10座（处理能力5吨/日·座）；设置垃圾桶600个。
	第一季度：户用生活污水处理设施建设50套，垃圾桶300个；

第二季度：完成户用生活污水处理设施建设70套，垃圾桶200个；

第三季度：完成户用生活污水处理设施建设30套，垃圾桶100个，建设氧化塘。
	90
	40
	50
	水口镇政府
	德化县政府
	省级闽江流域项目

	10
	桂阳乡桂阳村、洪田村环境综合整治
	加强农村生活污染治理，改善下游水环境，开展改水改厕，配套建设一体式户用生活污水处理设施85座，建设生物氧化塘2座（处理能力10吨/日·座），建设庭院式人工湿地示范点15处；建设垃圾屋10座。
	第一季度：户用生活污水处理设施建设30座；垃圾屋5座，庭院式湿地完成规划、选址。

第二季度：建设户用生活污水处理设施建设55座，垃圾屋5座，庭院式湿地完成主体建设。

第三季度：完成氧化塘建设，人工湿地完成收集管网并进水运行。
	80
	40
	40
	桂阳乡政府
	德化县政府
	省级闽江流域项目

	11
	戴云山自然保护区生态保护设施工程
	防火林带维护160公里；巡护步道维修45公里；建设主要出入口生态资源管护设施5处，每处建设管理用房50平方米，并配备电子监控设备等。
	第二季度：维修巡护步道10公里；

第三季度：完成管理用房建设，巡护步道维修20公里，防火林带维护60公里；

第四季度：防火林带维修100公里，巡护步道维修15公里，完成电子监控设备安装调试。
	170
	100
	70
	福建戴云山国家级自然保护区管理局
	德化县政府
	

	六
	小流域、沟渠整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	德化县小尤溪水环境治理工程
	①砌筑防洪堤2.5公里；②河道清淤5公里；③沿溪岸植树绿化、亮化；④开展农村生活污水处理，新建房统一使用塑胶化粪池，新建塑胶化粪池50户，改水改厕120户；⑤建设垃圾收集屋100个.
	第一季度：完成河道清淤5公里；
第二季度：砌筑防洪堤2.5公里、并进行河岸绿化、亮化；
第三季度：新建房统一使用塑胶化粪池，新建塑胶化粪池50户，改水改厕120户；
第四季度：建设垃圾收集屋100个。
	500
	200
	300
	德化县美湖乡政府
	德化县政府
	


1

