广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂近期(首期2万m3/d)工程勘察设计
评标办法及合同条件

招标人（盖章）：广东宏德投资有限公司
招标代理（盖章）：广东人信工程咨询有限公司

说明：以下内容摘自招标文件初稿，如有修改，以最终的招标文件为准，招标人保留修改、变更本评标办法及合同条件的权利。

评标办法前附表

2.1.分值构成

	分值构成
	总分：100分。其中：

技术标：60分

资质等其他商务内容：30分

投标报价：10分

	综合总得分
	综合总得分＝技术标得分+资质等其他商务内容+投标报价得分

	备注：得分计算方法：  √将各专家打分平均     □将各专家打分去高去低后平均

投标人得分计算保留至小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。


2.2.技术标评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	形式性、响应性评审标准
	签字盖章
	1、技术标书正本封面，有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章；

2、技术标书正本封面，应有企业技术负责人签字或盖章。

不符合上述要求的，按无效标处理。

	
	
	投标文件格式
	1、符合第九章“技术标书投标文件格式”的要求；

2、技术标书的编制须符合投标人须知前附表（一）中“其他内容”第8项“技术标书的制作要求”中的有关规定。

	2.2.2
	详细评审标准
	技术标评分
	详见本评标办法附件一“技术标评分标准”


2.3.商务标评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.3.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意

	
	
	签字盖章
	1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

3.法定代表人身份证明：有单位公章；

4.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。

	
	
	投标文件格式
	1.招标文件所提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。

	
	
	报价唯一
	投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

	
	
	……
	……

	2.3.2
	资格评审标准
	已进行资格预审的，一般不再评审

（需专家进行资格审查或复查的，应特别说明）

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）

	2.3.3
	响应性评审标准
	其他
	1.投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标；

2.投标文件不能附有招标人不能接受的条件；


	条款号
	量化因素
	评审、量化标准

	2.3.4
	详细评审标准
	投标报价
	评标入围价确定方法如下：
投标人必须在投标文件中填报下浮率b的有效范围如下：

⑴ 报价下浮率b：上限为0，下限为20%；

⑵ 投标人的报价下浮率b超出0～20%范围，作无效标处理。

	
	
	报价评分

占总分的_10_%
	评标办法附件二详见“报价评分标准”

	
	
	资质等其他

商务标内容评分

占总分的_30_％
	评标办法附件三详见“商务标评分标准”


附件一、技术标评分标准

	序号
	项 目
	评  定  内  容
	最高

分值

	1
	对本项目实施意义和工作要点的理解
	优良：能够准确理解项目实施的意义，提出工作开展要点(13≤优良≤15)；

一般：能够基本理解项目实施的意义，提出工作开展要点(11≤一般<13)；

差：对招标项目的理解尚可，工作开展要点不清晰(0≤差<11)。
	15

	2
	设计思路
	优良：设计思路针对性好，能够抓住工作的重点、难点并提出合理可行的解决方案(13≤优良≤15)；

一般：设计思路有一定针对性，工作重点、难点的解决方案尚可(11≤一般<13)；

差：设计思路针对性较差，未能抓住工作的重点、难点(0≤差<11)。
	15

	3
	进度目标及保障措施
	优良：进度目标明确，工期安排合理，控制措施完善(5.4≤优良≤6)；

一般：进度目标基本明确，工期安排基本合理，控制措施一般(4.8≤一般<5.4)；

差：进度目标基本明确，工期安排欠合理，控制措施欠完善(0≤差<4.8)。
	6

	4
	质量控制及保障措施
	优良：质量控制措施完善，保障措施合理(5.4≤优良≤6)；

一般：质量控制及保障措施较完善(4.8≤一般<5.4)；

差：质量控制措施一般，保障欠合理(0≤差<4.8)。
	6

	5
	合理化建议
	优良：非常了解项目现状情况，措施、建议合理、可行性好(5.4≤优良≤6)；

一般：对项目现状情况有所了解，措施、建议基本合理、可行(4.8≤一般<5.4)；

差：对项目现状情况不了解，措施、建议不可行(0≤差<4.8)。
	6

	6
	分阶段实施计划和经济估算
	优良：估算科学、充分、详细，实施计划合理(5.4≤优良≤6)；

一般：估算基本科学，实施计划基本合理(4.8≤一般<5.4)；

差：估算欠科学，实施计划欠合理(0≤差<4.8)。
	6

	7
	服务承诺
	较好：质量、服务等有关承诺上乘，违约罚则清晰(5.4≤优良≤6)；

一般：质量、服务等有关承诺一般，有违约罚则(4.8≤一般<5.4)。

差：质量、服务等有关承诺欠合理，违约罚则不清晰(0≤差<4.8)。
	6

	合    计
	60


附件二、报价评分标准

报价评分标准

	评分项
	分值
	评分标准

	报价评分
	10
	投标价的确定：投标价=投标函中填报的下浮率

	
	
	评标基准值（D）在开标时，唱标后现场确定，方法如下：
按投标人须知第5.2.2项规定的有效投标文件的投标价即为有效报价，评标基准值计算方式如下：

所有评标入围价范围内的有效投标价的算数平均值为评标基准价（D）；D值确定后，不再因任何因素修改或调整（唱标错误和计算错误除外）。D值在整个评标期间保持不变，不随通过评审的投标人的数量发生变化。

	
	
	投标价报价得分：
F1= F -︱D1- D︱×F×E
式中：F1=投标报价得分（最低得分为零）；

F=10；

D1=投标价I；

D=评标基准价。

若D1(D，则E=1；若D1<D，则E=2。得分计算保留至小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。


附件三、商务标评分标准

	序号
	项 目
	评  定  内  容
	最高

分值

	1
	企业资质
	1 投标人（含联合体）具备设计综合资质甲级资质或同时具备市政公用行业（排水工程）专业设计乙级以上（含乙级）资质与建筑行业（建筑工程）设计丙级以上（含丙级）资质和岩土工程（勘察）丙级或以上资质得4分；

2 投标人（若联合体投标，则为牵头单位）具有市政行业设计甲级资质加1分；

3 投标人（若联合体投标，则为牵头单位）具有工程设计综合甲级资质加2分；

4 投标人（含联合体）具有工程勘察综合类甲级资质加1分；

5 投标人为非联合体投标的加1分；

本项最高得8分。

注：第(2)、(3)项加分不可兼得。
	8

	2
	以往业绩
	投标人2009年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似设计项目，每项得1分，最高得4分。

类似设计项目指：日处理规模在2万m3/d(含2万m3/d)以上的城市污水处理厂设计项目。

要求提供业绩证明材料（以合同或中标通知书复印件为准，若合同或中标通知书不能反映项目规模等信息的，应提供业主证明文件）。
	4

	3
	获奖情况
	投标人2009年1月1日至今（以获奖的颁发时间为准）获得市政给排水工程设计省、部级及以上奖项，每项得2分，最高得4分。
	4

	4
	企业信用
	投标人(联合体投标时以牵头单位为准)连续3～5年(含5年)获得省级或以上工商部门颁发的“重合同、守信用”荣誉称号的得3分，连续5年以上(不含5年)获得的得4分。
	4

	5
	管理体系认证
	投标人(联合体投标时以牵头单位为准)同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证或职业健康安全管理体系认证，得4分。其余不得分。
	4

	6
	项目负责人
	1、项目负责人具有给排水高级工程师、注册公用设备师（给排水），每一个执业资格得2分。本项最高得4分。

2、项目负责人业绩：2009年1月1日至今（以合同签订时间为准），作为项目负责人完成过类似设计项目设计工作的，得2分；

类似设计项目指：日处理规模在2万m3/d(含2万m3/d)以上的城市污水处理厂设计项目。

要求提供业绩证明材料（以合同或中标通知书复印件为准，若合同或中标通知书不能反映项目规模及项目负责人等信息的，应提供业主证明文件）。
	6

	合    计
	30


注：

1、要求提供业绩证明材料（以合同或中标通知书复印件为准，若合同或中标通知书不能反映项目规模等信息的，应提供业主证明文件）；要求提供的企业资质、人员职称及执行证书和获奖证书须提供证书复印件，否则不作评分依据。
2、如果投标人的企业名称发生过变更，则应出示相关部门（仅指工商管理局、国有资产管理部门以及投标人的上级主管部门）相应的变更证明，否则涉及到与投标人名称不一致的所有材料或证明资料均视为无效。

3、在开标会议后进行相关证明资料的原件核查，并在商务标正本上加盖原件核对章。投标人参加开标会议时必须带备相关原件进行核查，当招标人要求投标人出示相关原件核查时,投标人必须能即时提供相关原件进行核查,否则招标人不再核查其相关原件,相关责任由投标人自行承担。未经过原件核查的资料，评标委员会不予承认，相应的得分小项不予以计分，但评标委员会不能因此而对投标文件作废标处理，即其不能构成废标条件。
合同条款

发包人：广东宏德投资有限公司（以下简称甲方）

承包人：                                （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条  工程概况及招标范围
工程概况：广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂近期工程位于英德市，污水处理厂设计日处理能力为2万立方米/日，本项目包括污水处理厂、道路、广场、综合楼等工程项目建安费造价约4254万元。本次招标范围为广东顺德清远（英德）经济合作区第一污水处理厂近期(首期2万m3/d)工程勘察设计，勘察设计工作包括本工程勘察、初步设计、施工图设计编制工作及施工配合等后续服务。污水厂尾水排放同时执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂第二时段的一级标准，指标取较严值。

合作区中期废水产生总量为22883 m3/d，其中工业废水产生量为8483m3/d，生活及第三产业污水产生量为14400m3／d；污水处理厂尾水回用率为12％，则中期中水回用量为2746m3/d。不能回用部分（20137 m3/d）排入仙桥水，规划污水处理厂排放尾水主要污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)中的一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准的较严值。且氨氮执行严格排放标准3 mg/L，石油类排放标准执行为0.05mg/L。

	执行标准
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP
	石油类

	GB18918-2002和DB44/26-2001中较严者
	6～9
	≤40
	≤10
	≤10
	≤5
	≤0.5
	≤1

	中期（2016-2020年）执行标准
	6～9
	≤40
	≤10
	≤10
	≤3
	≤0.5
	≤0.05


招标范围：勘察设计工作包括本工程勘察、初步设计、施工图设计编制工作及施工配合等后续服务。
第二条　勘察设计依据
2.1甲方给乙方的委托书或勘察设计中标文件
2.2甲方提交的基础资料
2.3乙方采用的主要技术标准：国家现行的有关技术标准及规范。

第三条　合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1履行本合同的相关补充协议(含会议纪要等修正文件)

3.2合同书
3.3中标通知书
3.4甲方要求及委托书
3.5投标文件

3.6招标文件

3.7标准、规范及有关技术文件

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

	序号
	项目名称
	阶段
	规模及投资
	设计内容

	1
	
	最终至施工图设计
	
	


第5条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第6条 乙方向甲方交付的勘察设计文件、份数、地点及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	报建所需蓝图
	全部，直到项目报建通过
	
	

	2
	施工蓝图
	30份
	审图中心盖章图
	

	3
	蓝图中引用的标准图
	随施工蓝图
	可以为复印件
	

	4
	所有设计成果文件电子版
	2份
	包括JPG、PDF、DWG、DOC等文件格式
	

	5
	勘察报告
	12份
	审图中心盖章图
	


勘察设计工期：签订合同协议书之日至工程竣工验收之日，其中勘察设计工期为60天。
第七条　费用

（1）本工程勘察设计收费结算办法如下：

① 先以国家计委、建设部的（<<工程勘察设计收费管理规定>>计价格[2002]10号）为依据, 按经相关主管部门审核的工程招标控制价及实际勘察工作量分别计算得出本工程设计费标准价及勘察费标准价；

② 根据《中共广东顺德清远（英德）经济合作区工作委员会办公室中共广东顺德清远（英德）经济合作区管理委员会行政事务局关于印发〈广东顺德清远（英德）经济合作区建设工程招标投标管理试行办法〉的通知》顺清合工委办[2013]8号文第二十六条“合作区财政性投融资、其他国有投融资建设工程项目勘察设计、监理、施工承发包上限价在国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)和建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的基础上浮动值按不同类别作如下调整：1．勘察费：下浮50％以上(含50％)；2．设计费：下浮40％以上(含40％)；3．监理费：下浮30％以上(含30％)；4．施工费：下浮l0％以上(含10％，BT项目除外)。”规定，本工程设计费基准价＝按上述第①条计算所得本工程设计费标准价×60%；本工程勘察费基准价＝按上述第①条计算所得本工程勘察费标准价×50%；

③本工程结算设计费=按上述第①条计算所得本工程设计费标准价×60%×（1－中标下浮率）;

本工程结算勘察费=按上述第①条计算所得本工程勘察费标准价×50%×（1－中标下浮率）。

（2）勘察费包括机械进场费、移机费等其它所有相关措施费用。勘察费结算时按招标人确认的实际勘察完成的工作量为依据按实结算；

（3）暂以工程建安费估算4254万元人民币按上述第（1）点本工程勘察设计收费结算办法规定计算暂定设计费，按暂定设计费×30%计算暂定勘察费，本工程暂定合同价＝暂定设计费+暂定勘察费，作为支付勘察设计费进度款的依据；

暂定合同价：（大写）                 元     

            （小写）                 元
第八条　支付方式

本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。甲方将按进度分期支付：

1、签订合同后15日内，甲方支付该工程暂定合同价的15%；

2、完成工程初步设计文件后20日内，甲方支付该工程暂定合同价的15%；

3、完成工程施工图纸设计后20日内，甲方支付该工程暂定合同价的25%；

4、工程施工图经审图中心审核通过后20日内，甲方支付该工程暂定合同价的15%；

5、工程完工并办理勘察设计费结算后30日内，付清该工程勘察设计费余额。
付费说明：

1、由于乙方未按规定提交付费申请，致使付费时间延误，甲方不负任何责任。

2、工程竣工结算前，乙方有义务协助甲方参加所有工程验收工作。

3、在项目实施过程中，项目如出现阶段性终止的，招标人根据付款进度支付中标单位已实施阶段的勘察设计费后，该项目不再实施，甲方不再支付该项目余下阶段的勘察设计费。

4、若乙方已按甲方要求完成施工图设计，因甲方原因工程不再实施时，勘察设计费付至合同价的80%，甲方不再支付该项目余下的勘察设计费。
双方委托银行代付代收有关费用。
第九条　双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察设计。
9.1.2甲方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方勘察设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项勘察设计工作，对有成果的部分，甲方应支付相应勘察设计费。
9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金。已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付相应的报酬后，甲方不再承担违约责任。

9.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付勘察设计费。甲方的上级或设计审批部门对勘察设计文件不及时审批或本合同项目停缓建，双方可协商酌情补偿。
9.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，如果乙方能提前完成且满足甲方要求，甲方才支付赶工费。

9.2乙方责任
9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件（出现合同规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的勘察设计文件的质量负责。乙方应在签订合同5个工作日内向甲方提供该项目各设计负责人名单及各专业设计工作流程安排表，并需通过其审核。

9.2.2设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决，费用已包含在中标合同价内。乙方要提供2份样本给甲方（可为复印件）。
9.2.3合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿因合同终止或解除给甲方造成的损失。

9.2.4 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
9.2.5乙方应保证对其向甲方所提交的勘察设计成果享有专属权利。若其勘察设计成果侵犯任何第三方权利的，则乙方自行承担赔偿责任。
9.2.6 乙方应自行办理在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用，未办理保险的责任由乙方自行承担。乙方派驻现场的工作人员的工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，由乙方自行解决，以上所有费用已包含在合同价内。
9.2.7 在合同执行期间，甲方将不定期对乙方投入的人员及勘察设计工作进行抽查，如发现乙方投入人员未按投标承诺，或提供的勘察工作存在少测、漏测或测量成果虚假，或在工程实施期间发现工程地质与乙方提交的勘察测量成果存在较大的偏差时，甲方有权向乙方索取赔偿。甲方进行抽查的相关费用应计入乙方的勘察设计费中，不另行支付。

9.2.8乙方所提交的成果文件出现缺漏或错误由乙方负责补充和修改。由于乙方所提交的成果文件质量低劣导致甲方造成工程损失的，甲方有权向乙方索取相关的赔偿。
9.2.9 乙方采用的主要技术标准及合理使用年限：按中华人民共和国国家标准。设计文件的编制需符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。
9.2.10 乙方必须按照合同规定进行初步设计和施工图设计，并进行交叉作业。当主管部门对前一段设计进行批复时，其结果影响后一段工作内容时，乙方必须无条件执行批复内容。所有修改、赶工的费用，均含入合同价中，甲方不另行支付。

9.2.11 按照工程进展，乙方应根据工程需要按照甲方要求派遣不小于1名设计代表常驻施工现场及1辆汽车作为设计代表的专用交通工具。工程施工过程中，乙方应至少每周一次到工地巡视或参加工程例会了解工程存在的设计问题及协助现场负责人解决有关问题，每次巡视时间应不小于2个小时。若甲方要求乙方于规定时间到现场处理有关问题，乙方应积极配合，若乙方无法按规定时间到现场，须书面回复甲方并注明原因。乙方每次工地巡视均需到现场负责人处签到，登记到场时间、离场时间及所发现的问题，若乙方设计代表请假须经甲方书面批准，若乙方违反以上规定，甲方有权向乙方发出书面警告并罚款。
9.2.12 乙方应安排人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定，项目负责人及各分项负责人不许更改。乙方需要更换该项目的专业负责人或项目负责人，需要得到甲方的书面同意，否则甲方有权向乙方进行处罚，并保留单方面终止合同，停止支付余下款项的权利。
9.2.13 乙方应在收到甲方或甲方委托的咨询审查单位或上级主管单位提出的修改意见后5个工作日内，完成对施工图设计文件的修改或回复相应的修改通知；若乙方认为5个工作日内无法回复的，须提前3个工作日通过书面形式向甲方落实出图时间。若乙方违反以上规定，甲方有权向乙方索赔。回复完成时间以甲方收到乙方正式的书面修改为准，乙方每次回复的修改均需同时提供电子版与纸质版文件，并确保电子版与纸质版文件内容一致。若内容不一，导致现场施工有误，甲方有权向乙方发出书面警告并罚款。
9.2.14 乙方应在提交图纸的相应阶段提交道路、给排水、绿化的方案彩色效果图供审查评审。

第十条　保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人提供、转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁
本建设工程勘察设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意直接向人民法院起诉。
第十二条　合同生效及其他
12.1乙方应派驻代表到施工现场进行配合与解决有关问题，服务费已包含于设计费中。
12.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束并验收备案为止。
12.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
12.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
12.5甲方委托乙方承担本合同范围以外勘察设计项目另行付费，本合同范围以内的设计变更及相关工作将不另行支付。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式    份，甲方   份，乙方   份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10违约与赔偿

（1）乙方未能按期提交勘察成果、设计文件的（甲方同意延长期限的除外），每延期一天，扣除相应阶段合同价4‰作为违约金，在违约金达到相应阶段合同价5％之后，甲方有权另请设计人完成修改设计，发生的费用从本合同乙方的合同价中扣除。超过15天时，甲方可以中止合同。
（2）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷、工程勘察设计受影响范围考虑不足或勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成的质量问题的，除由乙方负责继续完善设计外，甲方还可视造成的时间延误和费用损失，计扣乙方合同价10%的违约金。
（3）因设计错误而造成一般质量事故，乙方除应免收受损失部分的设计费外，乙方还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金。因设计错误而造成重大质量事故的，除执行本条前述的规定外，甲方有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。
（4）乙方必须按照合同规定进行方案设计和施工图设计，并进行交叉作业。当设计主管部门对前一段设计进行批复后，其结果影响后一段工作内容时，乙方必须无条件执行批复内容。所有修改、赶工的费用，均含入报价中，甲方不另行支付。

（5）在设计及施工过程中，乙方应根据工程需要按照甲方要求分别派遣不少于1名的设计代表（获工程师职称5年以上）常驻甲方及施工现场，且在期间有实际需要时，乙方应按甲方要求增加人数。乙方派驻设计代表时应一并配置其开展设计工作所需的设备，包括电脑和交通工具等设备。后续服务的时间长短应满足实际工程建设的需要，未获甲方同意不能撤离。否则，按乙方违约处理。该负责人未经甲方同意不允许更换。

（6）乙方若未及时选派合格的设计代表常驻甲方及施工现场，或未能在甲方和乙方约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每拖期5天（不足5天按5天计），甲方将按施工配合阶段费用总金额的5%扣除乙方的违约金。
（7）乙方拟派的项目负责人和各分项负责人不得随意更换，对未经甲方同意擅自更换项目负责人或各分项负责人，视乙方违约，甲方有权终止合同，并没收其履约担保或计扣乙方合同价的5％作为违约金；若更换各分项负责人则每换一人计扣乙方合同价的2％作为违约金。若更换后续服务人员则每换一人计扣乙方合同价的4%作为违约金。即使甲方同意更换上述人员，也保留甲方从履约担保或设计费中扣除相应金额作为违约金的权利。各专业负责人要求如下：

	人  员
	数量
	资格标准

	项目总负责人
	1
	按招标要求

	市政分项负责人
	1
	

	安装分项负责人
	1
	


（8）为保证设计的进度和质量，乙方拟派的主要人员在整个设计周期内必须在甲方招定范围内固定场所进行设计，在整个设计周期内（不含施工现场配合服务阶段），经甲方不定期检查乙方封闭设计办公地点，如发现3次（含3次）出现2名以上（含2名）分项负责人以上人员（含分项负责人）不到位，甲方将有权扣除乙方合同价的10％作为违约金，并将履约情况上报主管部门。

（9）为使工程建设项目顺利实施，设计完成后施工期间应在施工现场设立常驻办事机构，投标人在投标报价时应予以充分考虑，其设立常驻办事机构费用应包含在其投标报价中，中标后，甲方不另行支付。

（10）由于施工图设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣未能通过甲方或甲方委托咨询审查单位或上级主管单位的审查时，甲方有权中止设计合同，停止支付余下设计费。
（11）在工程招标完成后，如果因施工图设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣等设计失误，致使工程必须进行设计变更（非甲方原因）才能达到规定的质量标准，从而导致增加工程造价，甲方有权向乙方索赔，金额为所增加工程造价的10%，累计罚款不超过合同总设计费的30%。

（12）如甲方发现乙方提供的勘察测量工作存在少测、漏测或弄虚作假，或在工程实施期间发现工程地质与乙方提交的勘察测量成果存在较大的偏差时，甲方将有权扣乙方合同总勘察费的10%作为违约金；如在施工期间如因乙方提供的勘察测量工作存在少测、漏测或弄虚作假而产生的偏差，造成任何工程损失，乙方应承担相应责任，进行工程补强修复及赔偿因其引起的所有工程损失。

（13）乙方在工程勘察期间，应认真调查沿路管线及周边环境，若产生因勘察时对沿路管线及周边构筑物的破坏，乙方应承担全部责任，并承担其修复费用，甲方有权计扣乙方合同价的5%作为违约金。

（14）由于设计文件中提供的乙方与地方政府及相关管理部门或单位就本合同设计工作内容达成的协议性文件不足，或未提供相关协议，导致设计文件无法实施，除由乙方继续完成补充设计外，甲方将有权扣除乙方合同总设计费的5％作为违约金。

（15）乙方未履行或未按时履行或未按质履行合同所述义务时，甲方有权向乙方发出书面警告。每次书面警告，乙方应当向甲方支付违约金人民币500元/次，相同事件不得重复处罚。若甲方发出书面警告后，乙方仍未能按时按质履行义务，甲方有权委托其他公司代其履行相关义务，由此产生的一切费用于勘察设计费中扣除。
（16）甲方对乙方的罚款，均于发出处罚通知后的下一期勘察设计费付款中相应扣除。若罚款额超出该期勘察设计费的支付金额，则超出的部分须由乙方直接支付给甲方。
12.11未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

 发包人（甲方）单位名称：                       承包人（乙方）单位名称：

                  (盖章)                                          (盖章)

法定代表人：                                     法定代表人：

单位地址：                                       单位地址：

邮政编码:                                        邮政编码:

 电话：                                           电话：

开户银行：                                       开户银行：

银行帐号：                                       银行帐号：

签订合同代表(签字)：                             签订合同代表(签字)：

日期：   年   月    日                           日期：     年   月    日
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